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1 DE KADERRICHTLIJN WATER, MILIEU-
DOELSTELLINGEN EN AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN 

Eind 2000 werd de kaderrichtlijn Water goedgekeurd. Met deze richtlijn werden globale doelstellingen 
vastgelegd met hun bijhorende principes. Zo moest verdere achteruitgang voorkomen worden en dienden 
tegen 2015 alle waterlichamen (grond- en oppervlaktewaterlichamen) in de goede toestand te verkeren. 
Naast deze doelstelling geldt onder andere het principe dat de ingezette middelen voor het behalen van 
deze doelstelling zo efficiënt (doelmatig) mogelijk ingezet worden.  

In het artikel 4 van de kaderrichtlijn Water (KRW) worden de milieudoelstellingen omschreven. In 
datzelfde artikel worden echter ook uitzonderingsmogelijkheden (“afwijkingen”) op deze 
milieudoelstellingen voorzien. Impliciet houdt het vermelden van deze mogelijkheden een erkenning in 
dat in de praktijk conflicterende situaties kunnen optreden (hogere maatschappelijke belangen, 
noodwendigheden, …), waar rekening mee gehouden moet worden. Daartegenover staat echter dat 
telkens een degelijke argumentatie van deze omstandigheden moet geleverd worden. 

De tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn Water bracht gemeenschappelijke technische uitdagingen met 
zich mee voor de lidstaten en de Commissie. Bovendien zijn veel van de Europese stroomgebieden 
internationaal en overschrijden ze administratieve en territoriale grenzen, zodat een gemeenschappelijk 
begrip en een gemeenschappelijke aanpak van cruciaal belang zijn voor een succesvolle en doeltreffende 
tenuitvoerlegging van de richtlijn. Om deze uitdagingen op een coöperatieve en gecoördineerde manier 
aan te pakken, hebben de lidstaten, Noorwegen en de Commissie onmiddellijk na de inwerkingtreding 
van de richtlijn overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke uitvoeringsstrategie onder de 
noemer “Common Implementation Strategy” (CIS)1.  De CIS is ook betrokken bij de verdere 
beleidsontwikkeling (dochterrichtlijnen inzake grondwater en prioritaire stoffen) en de tenuitvoerlegging 
van de Overstromingsrichtlijn. De resultaten van deze werkzaamheden, bijvoorbeeld richtsnoeren voor 
technische aspecten en aanvullende documenten zijn beschikbaar op CIRCABC2. 

Eén van deze documenten, die een gemeenschappelijke interpretatie van de verschillende lidstaten 
weerspiegelen maar niet bindend zijn voor implementatie, is het ‘CIS guidance document no. 20: guidance 
document on exemptions to the environmental objectives’ (EC 2009). Naar aanleiding van het Weser arrest 
(2015) en de opmaak van de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen werden aanvullende 
documenten opgesteld. 

Dit achtergronddocument bespreekt achtereenvolgens: 

 de afwijkingsmogelijkheden uit de kaderrichtlijn Water 
 de aanpak in de eerste en tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen in Vlaanderen 
 de voorbereiding van de derde plancyclus 
 de aanpak van afwijkingen in de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen in Vlaanderen 

 
1 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/implementation_en.htm  
2 https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d  
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2 AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN UIT DE KRW  

Dit hoofdstuk beschrijft de vier afwijkingsmogelijkheden uit de KRW (en het Vlaams Decreet Integraal 
Waterbeleid/waterwetboek) meer in detail:  

1. gefaseerd bereiken van de doelstellingen (“termijnverlenging”) 
2. minder strenge milieudoelstellingen 
3. tijdelijke achteruitgang 
4. nieuwe verandering of nieuwe activiteiten van menselijke duurzame ontwikkeling 

2.1 Termijnverlenging 
De gestelde termijnen (2015) kunnen worden verlengd, met het oog op het gefaseerd bereiken van de 
doelstellingen voor waterlichamen (KRW art. 4.4, DIW art. 1.7.2.5.1). De toestand van de betreffende 
waterlichamen kan redelijkerwijs niet behaald worden binnen de gestelde termijnen omwille van ten 
minste één van volgende redenen: 

 de vereiste verbeteringen zijn technisch slechts haalbaar in periode die de gestelde termijnen 
overschrijden (“technisch onhaalbaar”) 

De reden “technisch onhaalbaar” kan aangehaald worden als (telkens te onderbouwen): 

- er geen technische oplossing beschikbaar is 

- er meer tijd nodig is om het probleem op te lossen dan er beschikbaar is (opgelet, hieronder 
wordt begrepen de tijd om de acties te plannen en uit te voeren, indien de ‘responstijd’ te 
lang is valt dit onder ‘natuurlijke omstandigheden’, zie verder) 

- er geen informatie beschikbaar is over de oorzaak van het probleem en bijgevolg geen 
oplossing kan gegeven worden 

 de verwezenlijking van de verbeteringen binnen de termijn zou onevenredig kostbaar zijn 
(“onevenredig hoge kosten”, “disproportionele kosten”) 

De reden “disproportionele kosten” kan  op twee manieren onderbouwd worden: 

- op basis van onredelijkheid van de kosten: de kosten van een scenario zijn niet in verhouding 
met de baten. Onredelijk hoge kosten ontstaan wanneer de kosten de te verwachten baten 
sterk overschrijden. Hierbij worden niet enkel baten uitgedrukt in geldwaarde (monetaire 
baten) in rekening gebracht, maar ook kwalitatief beschreven baten 

- op basis van financiële haalbaarheid: de totale kosten van het maatregelenprogramma zijn 
niet proportioneel ten opzichte van de financiële mogelijkheden (draagkracht) van de 
industrie, de landbouw, de huishoudens en de overheid (doelgroepen) 

 de natuurlijke omstandigheden beletten een tijdige verbetering van de toestand (“natuurlijke 
omstandigheden”) 

Natuurlijke omstandigheden kunnen een tijdige verbetering van de toestand beletten omwille van 
trage natuurlijke herstelritmes. Dit kunnen bv. hydro-geologische processen in het grondwater zijn, 
maar ook het herstelritme van biologische gemeenschappen in het water na doorgevoerde 
remediëringsacties. 
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Voorbeelden van “natuurlijke omstandigheden” in het CIS-document “Annex - Compilation of indicative 
case studies in relation to WFD Article 4(4) exemptions on grounds of 'natural condition’” 

(zie bijlage 6.1) 

Deze Annex bevat voorbeelden aangereikt door de verschillende lidstaten. Opname in de Annex wil echter 
niet zeggen dat dit voorbeeld juridisch getoetst is, gezien dit enkel kan door het Hof van Justitie. 

 Herstel van eutrofiëring in meren 
 Aanwezigheid kwik, TBT en PBDE afkomstig van verontreiniging in het verleden 
 Verontreiniging in het oppervlaktewater vanuit drainerend grondwater 
 Nitraatverontreiniging van grondwater 

 

Naast het onderbouwen op basis van één van bovenstaande redenen, worden zowel in de KRW als in het 
DIW nog een aantal verplichtingen meegegeven die van toepassing zijn als van deze 
afwijkingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt: 

 alle maatregelen die noodzakelijk worden geacht worden genomen om de oppervlaktewaterlichamen 
en grondwaterlichamen voor het verstrijken van de verlengde termijn geleidelijk in de vereiste 
toestand te brengen 

 de redenen voor de betekenisvolle vertraging bij de uitvoering van deze maatregelen worden 
onderzocht 

 het vermoedelijke tijdschema voor de uitvoering van deze maatregelen wordt aangeduid (cf. 
prioritering om maatregelen in verschillende fasen uit te voeren) 

 er mag geen verdere achteruitgang optreden in de toestand van het aangetaste waterlichaam 

2.2 Minder strenge doelstellingen 
Het is toegestaan dat de lidstaten zelf minder strenge doelstellingen bepalen en nastreven, dan deze die 
vereist zijn voor de goede toestand. Hierbij geldt de afweging dat sommige waterlichamen dermate zijn 
aangetast door menselijke activiteiten dat het behalen van de goede toestand onredelijk of 
disproportioneel kostelijk zou zijn  (KRW art. 4.5, DIW art. 1.7.2.5.2).  

Daarbij geldt tegelijk dat volgende voorwaarden ingevuld zijn: 

 de socio-economische en ecologische behoeften voor de mens kunnen niet op een andere manier 
bereikt worden die significant beter is voor het milieu en geen disproportionele kosten veroorzaakt 

De te onderzoeken alternatieven (“andere manier”) kan zowel andere oplossingen, andere 
schaalgrootte als andere waterlichamen omvatten. 

“Disproportionele kosten” kan  nog steeds op twee manieren onderbouwd worden: 

- op basis van onredelijkheid van de kosten: de kosten van een scenario zijn niet in verhouding 
met de baten. Onredelijk hoge kosten ontstaan wanneer de kosten de te verwachten baten 
sterk overschrijden. Hierbij worden niet enkel baten uitgedrukt in geldwaarde (monetaire 
baten) in rekening gebracht, maar ook kwalitatief beschreven baten 

- op basis van financiële haalbaarheid: de totale kosten van het maatregelenprogramma zijn 
niet proportioneel ten opzichte van de financiële mogelijkheden (draagkracht) van de 
industrie, de landbouw, de huishoudens en de overheid (doelgroepen) 
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 gegeven de impact die niet vermeden kan worden omwille van de menselijke activiteiten of 
verontreiniging wordt de hoogst mogelijke ecologische en chemische toestand bereikt voor 
oppervlaktewater 

 gegeven de impact die niet vermeden kan worden omwille van de menselijke activiteiten of 
verontreiniging wordt de minste mogelijke verslechtering in de grondwatertoestand nagestreefd 

 geen verdere achteruitgang van de toestand in het aangetaste waterlichaam is toegestaan 

 het bepalen en onderbouwen van de minder strenge milieudoelstellingen worden in de 
stroomgebiedbeheerplannen opgenomen en elke zesjaarlijkse cyclus herzien 

2.3 Tijdelijke achteruitgang 
Een tijdelijke achteruitgang van de toestand van waterlichamen is niet strijdig met de voorschriften van 
deze richtlijn, indien deze het resultaat is van omstandigheden die zich door een natuurlijke oorzaak of 
overmacht voordoen en die uitzonderlijk zijn of niet redelijkerwijze waren te voorzien, met name extreme 
overstromingen of lange droogteperioden, of het gevolg is van omstandigheden die zijn veroorzaakt door 
redelijkerwijs niet te voorziene ongevallen (KRW art. 4.6, DIW art. 1.7.2.5.3).  

In eerdere stroomgebiedbeheerplannen werd achteruitgang van een waterlichaam beoordeeld op basis 
van de eindbeoordeling van alle kwaliteitselementen samen. Met de uitspraak in het Weser-arrest3 werd 
duidelijk dat: 

 achteruitgang vaststaat zodra de toestand van ten minste een van de kwaliteitselementen een klasse 
achteruitgaat, zelfs als die achteruitgang niet tot gevolg heeft dat het oppervlaktewaterlichaam in het 
algemeen wordt ingedeeld in een lagere klasse 

 Indien een kwaliteitselement zich reeds in de laagste klasse bevindt, vormt iedere achteruitgang van 
dat element een „achteruitgang van de toestand” van een oppervlaktewaterlichaam 

Achteruitgang - waaronder tijdelijke achteruitgang - kan dus optreden via een enkel kwaliteitselement, 
ook al blijven de andere constant of verbeteren ze zelfs.  

Bij de beoordeling van de toestand van een waterlichaam, en zeker bij de beoordeling van mogelijke 
achteruitgang, is er een inherent risico op een verkeerde beoordeling omwille van bv. statistische 
onzekerheid op de metingen (door meetfout of te klein aantal metingen, …).  Indien dit tot een 
(schijnbare) achteruitgang leidt is het niet de bedoeling om hiervoor een afwijking in te roepen maar moet 
dit onderbouwd worden als een ‘misclassification’4. 

 
3 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150074nl.pdf  
4 CIS-richtsnoer 13 ‘classification of ecological status and potential’ (EC, 2009) - hoofdstuk 5  
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Voorbeelden van “misclassification” in het CIS Guidance document 13 – “Overall approach to the 
classification of ecological status and ecological potential” 

(zie bijlage 6.1) 

Deze Annex bevat voorbeelden aangereikt door de verschillende lidstaten. Opname in de Annex wil echter 
niet zeggen dat dit voorbeeld juridisch getoetst is, gezien dit enkel kan door het Hof van Justitie. 

 Statistische onzekerheid op de metingen (door meetfout of te klein aantal metingen, …) 
 Een kwaliteitselement of parameter die voorheen nog niet in kaart was gebracht, waardoor de 

eindbeoordeling slechter uitvalt dan voorheen 

 

Naar analogie met de afwijkingsmogelijkheid ‘termijnverlenging’ gelden ook hier naast het aantonen van 
de oorzaken een aantal verplichtingen: 

 alle haalbare maatregelen worden getroffen om de verdere achteruitgang van de toestand te 
voorkomen zodat het bereiken van de milieudoelstellingen bij andere, niet door de omstandigheden 
getroffen oppervlaktewaterlichamen of grondwaterlichamen, niet in het gedrang wordt gebracht. 
Deze maatregelen mogen het herstel van de toestand van het oppervlaktewaterlichaam of 
grondwaterlichaam niet in de weg staan wanneer de achteruitgang verdwenen is 

 het oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam moet zo snel als redelijkerwijs haalbaar worden 
hersteld in de toestand waarin het zich bevond voordat de gevolgen van die omstandigheden 
intraden, behalve indien dit niet mogelijk is omwille van het feit dat: 

a) de vereiste verbeteringen technisch niet haalbaar zijn 

b) de kostprijs van die maatregelen onevenredig hoog is 

c) de natuurlijke omstandigheden een tijdige verbetering van de toestand van het desbetreffende 
oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam beletten 

De effecten van die omstandigheden worden jaarlijks geëvalueerd.  

2.4 Nieuwe verandering of nieuwe activiteiten van duurzame 
menselijke ontwikkeling 

Deze afwijkingsmogelijkheid kan van toepassing zijn in 2 verschillende gevallen (KRW art. 4.7), telkens 
met een andere voorwaarde: 

 het niet bereiken van een goede grondwatertoestand, een goede ecologische toestand, of in 
voorkomend geval een goed ecologisch potentieel, of het niet voorkomen van achteruitgang van de 
toestand van een oppervlakte- of grondwaterlichaam is het gevolg van nieuwe veranderingen van de 
fysische kenmerken van een oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in de stand van 
grondwaterlichamen 

 het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een 
oppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand is het gevolg van nieuwe duurzame activiteiten 
van menselijke ontwikkeling 

Het DIW (art. 1.7.2.5.4) formuleert deze mogelijkheid nog specifieker:  

 “Het niet bereiken van de goede toestand van een grondwaterlichaam, de goede ecologische toestand 
van een oppervlaktewaterlichaam, het goed ecologisch potentieel van een kunstmatig of sterk 
veranderd oppervlaktewaterlichaam of het niet voorkomen van achteruitgang van de toestand van 
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een grondwaterlichaam of een oppervlaktewaterlichaam houdt geen schending in van de vastgestelde 
milieudoelstellingen als dat het gevolg is van nieuwe veranderingen in de fysische kenmerken van een 
oppervlaktewaterlichaam of indirecte wijzigingen in de grondwaterstand, wegens: 
- activiteiten van groot maatschappelijk belang met betrekking tot de scheepvaart, 

havenfaciliteiten, openbare voorzieningen voor water bestemd voor menselijke consumptie, of 
hernieuwbare energieopwekking; 

- de bescherming tegen overstromingen van vergunde of vergund geachte gebouwen en 
infrastructuur, buiten afgebakende overstromingsgebieden; 

- relevante activiteiten voor het bereiken van de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen.” 

Voorbeelden van “nieuwe verandering” in het CIS Guidance Document No. 36 – “Exemptions to the 
Environmental Objectives according to Article 4(7)” 

(zie bijlage 6.1) 

De voorbeelden geven activiteiten van groot maatschappelijk belang aan waarbinnen projecten in 
aanmerking kunnen komen voor een afwijking onder “nieuwe verandering”. Er kan echter niet omgekeerd 
gesteld worden dat elk project in deze sectoren daarom in aanmerking komt voor een afwijking. 

 Aanleg hogesnelheidslijn  

 Overstromingsbescherming 

 Drinkwatervoorziening 

 Hydro-energie 

 

Ook hier gelden naast het aantonen van de oorzaken nog een aantal verplichtingen: 

 alle haalbare stappen en maatregelen worden genomen om de negatieve effecten op de toestand 
van het oppervlaktewaterlichaam of het grondwaterlichaam tegen te gaan 

 het doel dat met die veranderingen of wijzigingen van het oppervlaktewaterlichaam of 
grondwaterlichaam wordt gediend kan niet worden bereikt met andere voor het milieu aanmerkelijk 
gunstiger middelen, omdat dit technisch niet haalbaar is of onevenredig hoge kosten zou meebrengen 

Het Weser arrest  heeft ertoe geleid dat het begrip ‘achteruitgang’ scherper werd gesteld. Als gevolg 
hiervan werd op Europees niveau en ook in Vlaanderen een nieuwe aanpak uitgewerkt voor het 
beoordelen van de effecten op de toestand van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en werden 
ook richtlijnen uitgewerkt om afwijkingen te onderbouwen (zie ook 5.2.3). 

2.5 Verplichtingen die bij het gebruik van afwijkingsmogelijkheden 
altijd van toepassing zijn 

Wanneer voor een bepaald waterlichaam een afwijking vooropgesteld wordt, dan moet deze expliciet in 
het stroomgebiedbeheerplan (SGBP) vermeld worden, alsook de achterliggende motivatie hiervoor. 

In alle gevallen moeten alle haalbare stappen ondernomen worden om de best mogelijke toestand te 
bereiken, m.a.w. een afwijking is geen vrijgeleide voor het niet ondernemen van actie. 

De in een stroomgebiedbeheerplan vooropgestelde afwijkingen worden getoetst en zo nodig bijgesteld 
in het volgend stroomgebiedbeheerplan. 
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Wanneer voor een bepaald waterlichaam gebruik gemaakt wordt van een afwijking, dan mag dit het 
bereiken van de doelstellingen in andere waterlichamen niet in het gedrang brengen. Of met andere 
woorden het toepassen van een afwijking in een bepaald waterlichaam mag niet als argument gebruikt 
worden om ook in één of meerdere stroomafwaarts gelegen waterlichamen een afwijking toe te passen. 

Met uitzondering van de tijdelijke achteruitgang en de nieuwe veranderingen mag het toepassen van een 
afwijking in geen geval een achteruitgang tegenover de huidige toestand inhouden (stand still principe). 

Bij het toepassen van afwijkingen moet tenminste hetzelfde beschermingsniveau gegarandeerd worden 
als wordt opgelegd door andere Europese richtlijnen. Hier lijkt de belangrijkste interactie te bestaan met 
IHD (instandhoudingsdoelstellingen). Indien een afwijking op KRW-doelstellingen de IHD zou in het 
gedrang brengen dient dit dus vermeden te worden, tenzij die afwijking ook conform de IHD geldig zou 
zijn. In de IHD-context is er immers een kleinere niche aan beschikbare argumenten en is een afwijking 
op het behalen van de doestellingen bijgevolg moeilijker te onderbouwen. 
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2.6 Samenvatting afwijkingsmogelijkheden 
Tabel 1 geeft samenvattend de afwijkingsmogelijkheden weer. 

Tabel 1: Samenvatting van de afwijkingsmogelijkheden 

Afwijking Reden Onderbouwing 
Termijnverlenging technisch onhaalbaar - geen technische oplossing beschikbaar 

- er is meer tijd nodig om het probleem op te lossen 
dan er beschikbaar is 

- er is onvoldoende informatie beschikbaar over de 
oorzaak van het probleem  

disproportionele kosten - onredelijkheid van de kosten: de kosten van een 
scenario zijn niet in verhouding met de baten 

- financiële haalbaarheid voor de doelgroepen 
natuurlijke 
omstandigheden 

trage natuurlijke herstelritmes zoals: 
- hydrogeologische processen in het grondwater 
- herstel van biologische gemeenschappen  

Minder strenge 
doelstellingen 

waterlichamen zijn 
dermate aangetast door 
menselijke activiteiten dat 
het behalen van de goede 
toestand onredelijk of 
disproportioneel kostelijk 
zou zijn 

- de socio-economische en milieu-gerelateerde 
behoeften voor de mens kunnen niet op een 
andere manier bereikt worden die significant 
beter is voor het milieu en geen disproportionele 
kosten veroorzaakt 

- gegeven de impact die niet vermeden kan worden 
omwille van de menselijke activiteiten of 
verontreiniging wordt de hoogst mogelijke 
ecologische en chemische toestand bereikt voor 
oppervlaktewater / de minst mogelijke 
verslechtering in de grondwatertoestand 
nagestreefd 

- geen verdere achteruitgang van de toestand in het 
aangetaste waterlichaam 

- het bepalen en onderbouwen van de minder 
strenge milieudoelstellingen worden in de SGBP 
opgenomen en elke zesjaarlijkse cyclus herzien 

Tijdelijke 
achteruitgang 

misclassificatie 
(schijnbare achteruitgang) 

- statistische onzekerheid op de metingen 
- nieuwe kennis, niet eerder gemeten parameters 

tijdelijke achteruitgang - extreme overstromingen en langdurige droogte  
- calamiteiten 

Nieuwe verandering 
of nieuwe 
activiteiten van 
duurzame 
menselijke 
ontwikkeling 

het niet voorkomen van 
achteruitgang van de 
toestand  
(excl. zeer goed naar goed) 
en/of niet bereiken van 
een goede toestand / 
potentieel 

nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van 
een oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in de 
stand van grondwaterlichamen, wegens: 
- activiteiten van groot maatschappelijk belang met 

betrekking tot de scheepvaart, havenfaciliteiten, 
openbare voorzieningen voor water bestemd voor 
menselijke consumptie, of hernieuwbare 
energieopwekking 

- de bescherming tegen overstromingen van 
vergunde of vergund geachte gebouwen en 
infrastructuur, buiten afgebakende 
overstromingsgebieden 

- relevante activiteiten voor het bereiken van de 
overstromingsrisicobeheerdoelstellingen 

het niet voorkomen van 
achteruitgang van een 
zeer goede toestand naar 
een goede toestand  

nieuwe duurzame activiteiten van menselijke 
ontwikkeling 
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3 DE AANPAK IN DE VOORBIJE STROOMGEBIED-
BEHEERPLANNEN 

3.1 Stroomgebiedbeheerplannen 2010-2015 

3.1.1 Alle waterlichamen in de goede toestand  

Voor de waterlichamen waarvoor het niet haalbaar bleek om de goede toestand in 2015 te bekomen werd 
in de eerste stroomgebiedbeheerplannen (2010-2015) enkel gebruik gemaakt van termijnverlenging. In 
veel gevallen ontbrak immers nog de informatie om te kunnen oordelen of een minder strenge 
milieudoelstelling al dan niet nodig was, alsook de informatie om het niveau te kunnen bepalen waarop 
die minder strenge milieudoelstelling zich dan zou moeten situeren. 

De termijnverlenging werd verantwoord op basis van technische onhaalbaarheid voor alle 
oppervlaktewaterlichamen en op basis van natuurlijke omstandigheden voor 35 van de 42 
grondwaterlichamen. Voor oppervlaktewaterlichamen werd de technische haalbaarheid beoordeeld aan 
de hand van het aan de hand van modellering van fysisch-chemische parameters  in combinatie met 
expertenoordeel. 

Voor de beoordeling van het al dan niet kunnen bereiken van de goede kwantitatieve toestand voor de 
grondwaterlichamen in 2015 werd gekeken naar stijghoogtereeksen die een beeld schetsen van de 
evolutie van het grondwaterpeil. De beoordeling van het al dan niet kunnen bereiken van de goede 
chemische toestand in 2015 gebeurde op basis van expertenadvies. 

3.1.2 Voorkomen van achteruitgang 

Gezien de algehele beoordeling van de toestand van de waterlichamen voor de eerste keer gebeurde naar 
aanleiding van deze eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen, werden nog geen gevallen van 
achteruitgang vastgesteld. 

3.1.3 Beoordeling door de Europese Commissie 

Eind 2012 publiceerde de Europese Commissie een beoordeling van de eerste 
stroomgebiedbeheerplannen. Dit rapport5 geeft 4 specifieke aanbevelingen in het kader van afwijkingen 
in de Vlaamse plannen: 

- There have been a large number of exemptions applied in this first cycle of RBMPs. While the 
WFD does provide for exemptions, there are specific criteria that must be fulfilled for their use to 
be justified. The application of exemptions needs to be more transparent and the reasons for the 
exemptions should be clearly justified in the plans. In particular, a complete justification of 
technical feasibility and disproportionate costs should be included in the RBMPs.  

- The high number of exemptions applied in these first RBMPs is a cause for concern. Flanders 
should take all necessary measures to bring down the number of exemptions for the next cycle, 
including the needed improvements in the characterisation process, monitoring networks and 
status assessment methods, as well as reducing significantly the degree of uncertainties.  

- It is unclear whether there are new physical modifications planned in RBMPs. If this is the case, 
the use of exemptions under Article 4(7) should be based on a thorough assessment of all the 

 
5 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/3rd_report/CWD-2012-379_EN-Vol3_BE.pdf  
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steps as requested by the WFD, in particular an assessment of whether the project is of 
overriding public interest and whether the benefits to society outweigh the environmental 
degradation, and regarding the absence of alternatives that would be a better environmental 
option. Furthermore, these projects may only be carried out when all possible measures are 
taken to mitigate the adverse impact on the status of the water. All conditions for the 
application of Article 4(7) in individual projects must be explained and justified in the RBMPs as 
early in the project planning as possible.  

- Meaningful information regarding the scope, timing and funding of the measures should be 
included in the PoM so that the approach to achieve the objectives is clear. All the relevant 
information on basic and supplementary measures should be included in the summary of the 
PoM to ensure transparency of the planned actions for the achievement of the environmental 
objectives set out in the WFD.  

Deze aanbevelingen werden in rekening gebracht om de methodologie voor onderbouwing van de 
afwijkingen voor de tweede generatie waterbeheerplannen uit te werken en toe te passen. 

3.2 Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 

3.2.1 Alle waterlichamen in de goede toestand  

Bij de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen6 bleek opnieuw dat geen enkel 
Vlaams oppervlaktewaterlichaam al in de goede toestand was (beoordeling over de meetjaren 2010-
2011-2012). Hierin speelt de “one-out-all-out”-beoordelingsmethode een belangrijke rol. Geen enkel 
waterlichaam scoort goed op vlak van fysisch-chemische waterkwaliteit. Per individueel biologisch 
kwaliteitselement afzonderlijk scoort telkens 10% à 20% wel “goed”. 

Voor 34 grondwaterlichamen is de kwantitatieve toestand goed en voor 9 de chemische toestand. Als 
beide gecombineerd worden (onder “one-out-all-out”) voor de algemene goede toestand scoren 8 van 
de 42 grondwaterlichamen “goed” in Vlaanderen. 

 
6 Zie bv. https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-
2016-2021/documenten/Samenvatting_Vlaamse_delen_ISGD_Schelde_en_Maas.pdf  
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Figuur 1: Ecologische toestandsbeoordeling Vlaanderen volgens de SGBP2: percentage waterlichamen per kwaliteitsklasse voor 
elk kwaliteitselement (met n het aantal bemonsterde waterlichamen) en een eindbeoordeling voor de ecologische toestand op 
basis van one-out-all-out 

 

Figuur 2: Toestandsbeoordeling grondwater volgens de SGBP2: percentage grondwaterlichamen in goede of ontoereikende 
toestand 

De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 motiveren voor de meeste waterlichamen (178 Vlaamse 
oppervlaktewaterlichamen en 34 grondwaterlichamen) een termijnverlenging voorbij 2021 wegens 
technische onhaalbaarheid, disproportionele kosten en/of natuurlijke omstandigheden.  

Van 17 oppervlaktewaterwaterlichamen - aangeduid als “speerpuntgebieden” - werd de goede toestand 
wel haalbaar geacht tegen 2021, mits daar de geplande inspanningen werden uitgevoerd. Daarnaast 
werden 56 “aandachtsgebieden” aangewezen; dit zijn Vlaamse waterlichamen waar de goede toestand 
haalbaar geacht werd tegen 2027 of waar een sterke lokale dynamiek aanwezig was om acties uit te 
voeren die in aanzienlijke mate bijdragen aan een verbetering. 
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Figuur 3: Situering speerpuntgebieden en aandachtsgebieden voor oppervlaktewater in de stroomgebiedbeheerplannen 2016-
2021 

De methodiek voor de onderbouwing van de afwijkingen werd verder uitgewerkt, en per waterlichaam 
werd de onderbouwing geëvalueerd en gedocumenteerd. Voor de motivering van de afwijkingen werd 
gebruik gemaakt van beleidsondersteunende instrumenten (de Maatregelenkostenmodule Water) en 
expertbeoordeling.  

Bij grondwaterlichamen wordt een termijnverlenging omwille van natuurlijke omstandigheden als 
argument gebruikt omwille van de (zeer) trage herstelritmes (traagheid grondwaterstromingen en 
geochemische processen ten opzichte van de termijn van de planperiode). 

3.2.2 Voorkomen van achteruitgang 

De tijdelijke achteruitgang voor een of meerdere biologische kwaliteitselementen in 13 Vlaamse 
oppervlaktewaterlichamen werd beoordeeld als missclassificatie. De geobserveerde achteruitgang was te 
wijten aan natuurlijke fluctuaties of heeft zich intussen hersteld. De tijdelijke achteruitgang in twee 
grondwaterlichamen diende  verder onderzocht te worden. 

Er werd geen gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid voor zogenaamde “nieuwe veranderingen”. 
Mogelijke projecten die aan deze voorwaarden hadden kunnen voldoen waren nog niet ver genoeg 
uitgewerkt om op basis van de beschikbare informatie te kunnen inschatten of ze een achteruitgang van 
de toestand zouden veroorzaken. De nood aan (en onderbouwing van) deze afwijkingsmogelijkheid zou 
uit het verder vergunningsproces moeten blijken. 
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3.2.3 Beoordeling door de Europese Commissie 

De nieuwe beoordeling van de Europese Commissie7 concludeerde dat er verbeteringen waren maar 
verdere uitwerking noodzakelijk is: 

- The overall significant and stagnant number of exemptions which are still applied in the second 
RBMP is an issue of concern and an important number of unknowns regarding the timeframe for 
the achievement of the objectives remains. Efforts need to be continued to implement the 
required measures in order to ensure the timely achievement of the WFD objectives. 
Improvements have been made in terms of the justification of exemptions compared to the first 
RBMPs, which should be further continued for the different justifications in all regions. 

- Cost-effectiveness analyses should be conducted and details provided of prioritisation of 
measures based on the cost-effectiveness analyses. 

- The RBMPs should clearly identify the gap to good status for individual pressures and water 
bodies, and the PoM should be designed and implemented to close that gap 

 

 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:37:FIN&qid=1551205988853&from=EN    
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4 DE VOORBEREIDING VAN DE DERDE PLANCYCLUS 

4.1 Overzicht Europa en activiteiten CIS 
Het rapport European waters — Assessment of status and pressures 20188 geeft het  meest actuele 
overzicht van het doelbereik “goede toestand” in de Europese Unie: 
(selectie uit “Key messages”) 

 Van de verschillende waterlichamen die door de kaderrichtlijn Water (KRW) in heel Europa worden 
erkend, hebben de grondwateren over het algemeen de beste toestand. De goede chemische 
toestand is bereikt voor 74 % van het grondwatergebied, terwijl 89 % van het gebied een goede 
kwantitatieve toestand heeft bereikt. 

 Ongeveer 40 % van het oppervlaktewater (rivieren, meren en overgangs- en kustwateren) bevindt 
zich in een goede ecologische toestand of potentieel, en slechts 38 % is in goede chemische toestand. 

 In de meeste lidstaten zijn enkele prioritaire stoffen verantwoordelijk voor een slechte chemische 
toestand, waarvan kwik de meest voorkomende is. Als kwik en andere alomtegenwoordige prioritaire 
stoffen zouden worden weggelaten, zou slechts 3 % van de oppervlaktewaterlichamen niet in staat 
zijn om een goede chemische toestand te bereiken. Uit de verbeteringen voor afzonderlijke stoffen 
blijkt dat de lidstaten vooruitgang boeken bij het aanpakken van de verontreinigingsbronnen. 

  

Figuur 4: Europees Milieuagentschap – data en kaarten – links: “Percentage of water bodies, not in good ecological status or 
potential, per river basic district” – rechts: ” Percentage of area of groundwater bodies not in good chemical status per river basin 
district (RBD) in second RBMPs” 

 Over het geheel genomen vertonen de tweede SGBP's een beperkte verandering in de toestand, 
aangezien de meeste waterlichamen in beide cycli dezelfde toestand hebben. Verbeteringen zijn 
meestal zichtbaar op het niveau van de afzonderlijke kwaliteitselementen of verontreinigende 
stoffen, maar vertalen zich vaak niet in verbeterde toestand in het algemeen. 

 De belangrijkste significante druk op oppervlaktewaterlichamen is de hydromorfologische druk (40 
%), de verontreiniging via diffuse bronnen (38 %) met name uit de landbouw, de atmosferische 
depositie (38 %) van met name kwik, en ten slotte puntbronnen (18 %) en wateronttrekking (7 %). 

 
8 https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water/at_download/file  
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 De lidstaten hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om de waterkwaliteit te verbeteren of de 
druk op de hydromorfologie te verminderen. Enkele van de maatregelen hebben onmiddellijk effect 
gehad; andere zullen op langere termijn tot verbeteringen leiden. 

De figuren illustreren goed de situatie waarin Vlaanderen, samen met veel buurregio’s, vaststelt dat de 
goede toestand nagenoeg nergens bereikt wordt. Opnieuw speelt het “one-out-all-out” een belangrijke 
rol, samen met de vaststelling dat in de betrokken stroomgebieden beduidend meer gemonitord wordt. 

Naar aanleiding van het rapport van het Europees Milieuagentschap, dat nogmaals het veelvuldig gebruik 
van afwijkingen illustreerde, werd binnen de CIS een specifieke werking opgestart om na te denken over 
verdere implementatie van de kaderrichtlijn Water en meer specifiek de deadline van 2027, wanneer de 
mogelijkheden voor termijnverlenging wegens technische onmogelijkheden of disproportionele kosten 
vervallen. Enerzijds blijkt immers dat voor een groot aantal waterlichamen de doelstellingen niet zullen 
gehaald worden, anderzijds waren noch Commissie noch lidstaten enthousiast voor het uitgebreid 
toepassen van minder strenge doelstellingen in de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen.  

Deze werking paste ook in de zgn. Fitness check van de kaderrichtlijn Water; de verplichting van de 
Commissie om uiterlijk in 2019 de richtlijn te toetsen en zo nodig wijzigingen voor te stellen (KRW art. 19). 
De conclusie van deze toetsing9 in 2019 is beknopt samen te vatten als “the Directive [is] fit for purpose, 
with some scope to improve”.  

In 2020 gaf de Commissie vervolgens aan dat “the Water Framework Directive would not be opened up 
for revision, confirming the need to focus on supporting implementation and enforcement without 
changing the directive”. 

Het doorlopen proces klaarde wel een aantal interpretatieverschillen uit over de toepassing van 
afwijkingen, waaronder de toepassing van “state of play” dan wel “forecast”. 

4.2 State of play versus forecast 
De Europese Commissie heeft bij de evaluatie van de SGBP en de rapportering van afwijkingen door de 
lidstaten vastgesteld dat er 2 interpretaties voor invulling van afwijkingen toegepast werden: 

 In de “state of play”-benadering evalueert een lidstaat tijdens de opmaak van het SGBP of de 
doelstellingen bereikt zullen worden (dus pre-2021 voor SGBP 2022-2027).  

Elk waterlichaam dat niet goed scoort (of niet verwacht wordt goed te scoren aan het eind van het 
lopend SGBP) is het voorwerp van een afwijking. 

 In de andere benadering, de “forecast”-benadering, evalueert een lidstaat of de doelstellingen zullen 
bereikt worden op het einde van het nieuwe SGBP (dus in 2027 voor de SGBP 2022-2027)  

Waar de “state of play” dus een rapportering en evaluatie van de gedane inspanningen omvat, omvat de 
“forecast” een voorspelling van het effect van de nieuwe engagementen. De Europese Commissie 
beschouwt de “state of play”-benadering als beter aansluitend bij de kaderrichtlijn Water. 

 
9 https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/  
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Uittreksel uit “Discussion paper on the application of exemptions according to Article 4(4) in the 2021 
RBMPs” 

(zie Bijlage 6.2 voor volledige tekst) 

This practice based on "forecast" appears to be at odds with the provisions of Article 4(4)c that states 
that extensions are possible up to a maximum of "two further updates" of the RBMP. Given that the third 
reason (natural conditions) is not limited in time, the reference to "two further updates" is rendered 
ineffective and is actually limited to "one further update" of the RBMP (that of 2015) for reasons of 
technical feasibility or disproportionate costs. In practice this approach makes it impossible to apply 
Article 4(4) for these reasons in the 2021 RBMP.  

On the other hand, the "state of play" practice of applying Article 4(4) appears to be coherent with the 
provisions of that article. There is nothing in the WFD that prevents Member States from applying Article 
4(4) time extension based on disproportionate cost and/or technical feasibility in the 2021 RBMPs. Even 
if the achievement of good status or potential by 2027 is uncertain, it is possible to use these reasons to 
spread the implementation of measures to the third cycle 2021-2027. The review clause in the WFD 
requires Member States to review the objectives, the exemptions and the measures in preparation of the 
following update of the RBMP in 2027. This provides an opportunity for Member States to revise their 
decisions in light of new evidence and information. 

In summary, a "state of play" approach would be in line with WFD provisions and afford full use of Article 
4(4) in the 2021 RBMPs. It would thus appear to be a reliable basis for river basin management planning 
by Member States in 2021. 
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5 DE AANPAK VAN AFWIJKINGEN IN DE DERDE 
GENERATIE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN IN 
VLAANDEREN 

5.1 Alle waterlichamen in de goede toestand 
Zoals toegelicht in Hoofdstuk 4 werd de aanpak ontdubbeld: enerzijds wordt de rapportering van 
afwijkingen overeenkomstig de “state of play”-benadering toegelicht, anderzijds wordt aangegeven wat 
de verwachte resultaten zijn van het nieuwe plan onder de vorm van een toekomstverkenning met 
aangepaste plandoelstellingen. 

De overstromingsrisicobeheerdoelstellingen en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan vallen 
niet onder de rapporteringsplicht voor afwijkingen. De overstromingsrichtlijn legt geen termijnen op voor 
het realiseren van de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen. Voor droogte gelden evenmin specifieke 
uitvoeringstermijnen, wat impliceert dat ook hiervoor geen rapportering over afwijkingen van toepassing 
is. 

5.1.1 Te rapporteren afwijkingen naar aanleiding van opmaak SGBP3 

5.1.1.1 Welke toestand werd bereikt in oppervlaktewater en grondwater 
In Vlaanderen behaalt slechts 1 van de 195 Vlaamse oppervlaktewaterlichamen het goed ecologisch 
potentieel of de goede ecologische toestand (Figuur 5, beoordeling op basis van de periode 2016-2018).  

 

Figuur 5: Beoordeling ecologische toestand/potentieel van de Vlaamse waterlichamen (2013-2018) 

Een aantal stoffen behorend tot de chemische toestand (o.a. kwik) scoort systematisch “niet goed” in elk 
waterlichaam waarin gemeten werd. Deze stoffen staan bovendien bekend  als “alomtegenwoordige 
stoffen”. Voor deze stoffen kan dus besloten worden dat ze overal waar ze gemeten zouden worden, 
aanleiding zouden geven tot een overschrijding van de norm. De chemische toestand wordt daarom op 
basis van het ‘one out, all out’-principe voor alle Vlaamse waterlichamen als “niet goed” beoordeeld. 
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Van de 42 grondwaterlichamen zijn er in de huidige beoordeling (referentiejaar 2018) 15 in goede 
toestand. Indien er enkel naar kwantitatieve toestand gekeken wordt zijn er 33 goed, voor chemische 
toestand dan weer 19. 

In kader van de rapportering dient er dus voor 194 oppervlaktewaterlichamen en voor 27 
grondwaterlichamen beroep gedaan te worden op een afwijking. Gezien Vlaanderen nog geen gebruik 
wenst te maken van minder strenge doelstellingen moet beroep gedaan worden op termijnverlenging.  
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Tabel 2: Beoordeling van de grondwaterlichamen 

 
 

 
Groen = goede toestandsbeoordeling 
Rood = ontoereikende toestandsbeoordeling 
N+ = beoordeling in 2012 was “ontoereikend”, er is een vooruitgang 
N- = beoordeling in 2012 was “goed”, er is een achteruitgang 

5.1.1.2 Vergelijking ecologische toestand met doelstellingen SGBP2 
In vergelijking met de doelstellingen van SGBP 2016-2021 werden de plandoelstellingen voor 
oppervlaktewater niet gehaald, maar wel voor grondwater. 

De doelstellingen van SGBP 2016-2021 voor oppervlaktewater waren: 

 Het bereiken van de goede toestand in 17 speerpuntgebieden in 2021  
 Het bereiken van de goede toestand in 56 aandachtsgebieden in 2027  
 Termijnverlenging tot 2027 voor de 122 andere oppervlaktewaterlichamen 

De doelstellingen van SGBP 2016-2021 voor grondwater 

 Het bereiken (behouden) van een goede toestand in 8 grondwaterlichamen in 2021 
 Termijnverlenging tot 2027 voor de andere grondwaterlichamen 
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5.1.1.3 Onderbouwing rapportering afwijkingen ecologische toestand oppervlaktewater 
De termijnverlenging voor de niet-speerpuntgebieden werd in het  SGBP 2016-2021 volgens de forecast-
methode (voorspelling van de toestand in 2021) onderbouwd door in de eerste plaats te verwijzen naar 
kostendisproportionaliteit, en vaak ook naar technische haalbaarheid en soms ook naar langdurig 
natuurlijk herstel. Deze onderbouwing blijft relevant voor de rapportering van afwijkingen onder de “state 
of play”-benadering. 

De onderbouwing zoals geformuleerd in het SGBP 2016-2021 werd gevalideerd tegen de inhoud van het 
nieuwe SGBP 2022-2027. Het nieuwe maatregelenprogramma weerspiegelt immers het actueel inzicht 
qua technische haalbaarheid en disproportionele kosten. 

Bij de validatie werden volgende aspecten onderzocht: 

 Indien er nog steeds onvoldoende inzicht is in de nodige en mogelijke maatregelen voor herstel, is er 
sprake van een probleem inzake “technische haalbaarheid”; 

 Indien voor de concrete uitvoering van de actie (bv. onderzoek, grondverwerving, 
vergunningsprocedures en uitvoering van de werken) nog meer tijd nodig is, valt dit eveneens onder 
“technische (on)haalbaarheid”; 

 Indien geweten is welke acties noodzakelijk zijn, maar de nodige budgetten niet konden vrijgemaakt 
worden, is sprake van kostendisproportionaliteit.  
Voor waterlichamen in de gebiedsindelingen klasse 4, 5 en 6 (zie verder) wordt dit extra bevestigd 
gezien ook in SGBP 2022-2027 niet de noodzakelijke middelen beschikbaar zijn gelet op de 
prioritering. 

Voor de 17 speerpuntgebieden van SGBP 2016-2021, waar de verwachting goede toestand in 2021 niet 
ingelost werd, is een gedetailleerde evaluatie gemaakt. In Bijlage 6.3 wordt het resultaat van deze 
evaluatie aangegeven. Globaal genomen blijkt “technische haalbaarheid” steeds voor te komen, vooral 
onder de vorm van moeilijkheden met grondverwerving of met langere uitvoeringstermijnen van 
projecten (verwerving, onderzoek en studie, aanbesteding …). Daarnaast duiken nieuwe hindernissen op 
zoals invasieve exoten en droogte (ook dergelijke ontwikkelingen vallen onder “technische 
haalbaarheid”). Er is geen enkel speerpuntgebied waar men enkel rekent op natuurlijk herstel na 2021 
om de goede toestand te halen.  
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Tabel 3: Evaluatie 17 speerpuntgebieden SGBP 2016-2021 

 

Waterlichaam  Bekken 
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VL05_31 KALKENSE VAART Benedenschelde neen neen neen ja 
VL05_98 DEMER I Demer neen neen ja ja 
VL05_113 MOMBEEK Demer neen neen ja ja 
VL05_114 MUNSTERBEEK Demer neen neen neen ja 
VL11_117 ZWARTEBEEK Demer neen neen ja ja 
VL11_83 IJSSE Dijle en Zenne neen neen neen ja 
VL11_84 LAAN Dijle en Zenne neen neen ja ja 
VL05_121 AA II Nete neen neen ja ja 
VL11_123 GROTE NETE I Nete neen neen ja ja 
VL11_126 KLEINE NETE I Nete neen neen ja ja 
VL11_127 KLEINE NETE II Nete neen neen neen ja 
VL05_129 MOLENBEEK - BOLLAAK Nete neen neen ja ja 
VL05_130 WAMP Nete neen neen ja ja 
VL11_133 ABEEK Maas neen neen ja ja 
VL05_135 BOSBEEK Maas neen neen neen ja 
VL05_146 MERKSKE Maas neen neen ja ja 
VL17_147 WARMBEEK Maas neen neen neen ja 

 

In Bijlage 6.4 wordt voor elk oppervlaktewaterlichaam een overzicht gegeven van de indeling in de 
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en de daarin aangegeven onderbouwing (disproportionaliteit, 
technische haalbaarheid en natuurlijke omstandigheden), de aparte evaluatie indien het een 
speerpuntgebied betrof, de voorgestelde gebiedsindeling in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 
en de te rapporteren afwijking die daaruit voortkomt.  

“Technische haalbaarheid” wordt (enkel) aangegeven indien dit al het geval was in 
stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 of blijkt uit de evaluatie van de speerpuntgebieden. Voor de 
waterlichamen waarvoor in het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 alle noodzakelijke maatregelen 
voorzien zijn (de klasse 2 en 3) wordt dit niet aangegeven. Voor de andere groepen (klasse 4, 5 en 6) is er 
er een beduidende kans bestaat dat hier nog problemen in verband met “technische haalbaarheid” zijn, 
maar gezien de belangrijkste reden voor het niet bereiken van de goede toestand de “disproportionele 
kosten” (via prioritering) zijn, wordt ook hier “technische haalbaarheid” niet aangegeven. 

Er is voor gekozen om “natuurlijke omstandigheden” voor alle waterlichamen aan te geven (behalve 
degene die al in goede toestand zijn), gelet op de doelafstand voor meerdere biologische 
kwaliteitselementen. Er is geen enkel oppervlaktewaterlichaam waarvoor “natuurlijke omstandigheden” 
de enige reden is waarom de goede toestand nog niet bereikt werd. 

Tabel 4 biedt een overzicht van deze rapportering. 

  



25 
    

Tabel 4: Overzicht rapportering afwijkingen termijnverlenging oppervlaktewater naar aanleiding van opmaak SGBP 2022-2027 

Verantwoording Maas Schelde Vlaanderen 
Geen afwijking 1 0 1 
Enkel natuurlijke omstandigheden 0 0 0 
Technisch onhaalbaar  
(en natuurlijke omstandigheden) 

2 4 6 

Disproportionele kosten 
(en natuurlijke omstandigheden) 

8 107 115 

Technisch onhaalbaar en 
disproportionele kosten 
(en natuurlijke omstandigheden) 

7 66 73 

5.1.1.4 Rapportering afwijkingen chemische toestand oppervlaktewater 
Van de stoffen die geëvalueerd worden voor de chemische toestand zijn een aantal stoffen gekenmerkt 
als alomtegenwoordig. Het gaat om gebromeerde difenylethers, kwik en kwikverbindingen, polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), tributyltinverbindingen, perfluoroctaansulfonzuur en zijn 
derivaten (PFOS), dioxinen en dioxineachtige verbindingen, hexabroom-cyclododecaan (HBCDD), 
heptachloor en heptachloorepoxide.  

Een aantal van deze stoffen scoort systematisch “niet goed” in de waterlichamen waar ze gemeten zijn. 
Voor deze stoffen kan dus besloten worden dat ze overal waar ze gemeten zouden worden, aanleiding 
zouden geven tot een overschrijding van de norm. Deze redenering geldt voor heptachloorepoxide in 
biota, kwik in biota en PFOS in biota wat betreft rivieren en overgangswateren. Bij meren betreft het 
heptachloorepoxide in biota en kwik in biota.  

De chemische toestand wordt daarom op basis van het ‘one out, all out’-principe voor alle 
oppervlaktewaterlichamen als “niet goed” beoordeeld en hiervoor moet dus een afwijking onderbouwd 
worden. 

Voor de prioritaire stoffen die intussen verboden zijn en waarvoor alle lozingen zijn verboden, kan beroep 
gedaan worden op “natuurlijke omstandigheden”. Kwik is een ander verhaal, gezien er nog steeds 
depositie van deze stof is ten gevolge van de wereldwijde verbranding van fossiele brandstoffen 
(industrie, verwarming, transport etc.). Gezien er momenteel geen technische oplossing voorhanden is 
om dit voldoende te beperken, kan ook beroep gedaan worden op de onderbouwing “technische 
haalbaarheid”. 

5.1.1.5 Onderbouwing rapportering afwijkingen grondwater 
De termijnverlenging van de grondwaterlichamen werd in het  SGBP 2016-2021 onderbouwd op basis van 
langdurig natuurlijk herstel. Ook deze onderbouwing blijft relevant voor de rapportering van afwijkingen. 
Bij grondwaterlichamen worden we immers geconfronteerd met (zeer) trage herstelritmes. Zelfs indien 
zeer drastische maatregelen genomen zouden worden om bepaalde antropogene invloeden op het 
grondwatersysteem volledig weg te nemen, dan nog verbeteren zowel de kwantitatieve als de chemische 
toestand van grondwaterlichamen zeer langzaam, door de trage grondwaterstroming en de trage 
reactiesnelheden van geochemische processen in de ondergrond: 

 de trage grondwaterstroming heeft een beperkt recuperatievermogen van sommige 
watervoerende lagen als gevolg. De voeding is zodanig traag en niet voldoende om de 
onttrokken volumes aan te vullen. Indien dikke kleipakketten aanwezig zijn boven dieper 
liggende afgesloten watervoerende lagen, beperken deze immers een voldoende toevoer van 
infiltratiewater naar de diepere watervoerende lagen 

 het tot stand brengen van kwaliteitsveranderingen in watervoerende lagen in ontoereikende 
chemische toestand door het uitvoeren van maatregelen is mede door de trage 
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grondwaterstroming en de traagheid van geochemische processen in de ondergrond een uiterst 
langzaam proces. Het saneren van verontreinigd grondwater bijvoorbeeld kan daardoor lange 
tijd in beslag nemen 

Uit de toestandsbeoordeling is gebleken dat sinds SGBP2 er 7 grondwaterlichamen bijkomend de goede 
toestand hebben bereikt (6 in SGD Schelde en 1 in SGD Maas). Bijgevolg is nog voor slechts 22 
grondwaterlichamen in het SGD Schelde en 5 grondwaterlichamen in het SGD Maas een termijnverlening 
nodig omwille van natuurlijke omstandigheden al dan niet in combinatie met disproportionele kosten 
en/of technische onhaalbaarheid. 

Het volledige overzicht voor alle grondwaterlichamen, waarbij ook onderscheid gemaakt wordt in 
afwijkingen wat de chemische dan wel kwantitatieve toestand betreft, is terug te vinden in bijlage 6.5. In 
tabel 5 wordt een beknopt overzicht gegeven. 

Tabel 5: Overzicht rapportering afwijkingen termijnverlenging grondwater naar aanleiding van opmaak SGBP 2022-2027 

Verantwoording Schelde Maas Vlaanderen 
Geen afwijking 10 5 15 
Enkel natuurlijke omstandigheden 5 0 5 
Technisch onhaalbaar  
(en natuurlijke omstandigheden) 

2 0 2 

Disproportionele kosten 
(en natuurlijke omstandigheden) 

14 5 19 

Technisch onhaalbaar en 
disproportionele kosten 
(en natuurlijke omstandigheden) 

1 0 1 

5.1.2 Het formuleren van plandoelstellingen 

De rapportering op basis van de “state of play”-benadering neemt niet weg dat het nieuwe 
maatregelenprogramma alle maatregelen moet bevatten gericht op het bereiken van de goede toestand, 
tenzij deze technisch onhaalbaar dan wel qua kosten disproportioneel zijn.  Deze disproportionaliteit 
omvat zowel de aspecten kosten versus baten (hoe ver willen/kunnen we geraken) als 
financierbaarheid/betaalbaarheid (hoe snel kunnen we dit realiseren). 

De gebiedsindeling en bijhorende plandoelstellingen zijn het resultaat van een doorlopen proces, startend 
van de structuur en ervaring van de vorige stroomgebiedbeheerplannen. Meer informatie is opgenomen 
in het maatregelenprogramma zelf en de achtergronddocumenten met betrekking tot de 
toekomstverkenning en de disproportionaliteitsanalyse: 

 De analyses (druk- en impactanalyse, economische analyse, overstromingsrisicoanalyse, 
droogterisicoanalyse), de toestandsbeoordelingen en de waterbeleidsnota (incl. 
waterbeheerkwesties) liggen aan de basis van de acties die worden voorgesteld 

 Acties werden ingedeeld onder een maatregelengroep in functie van het hoofddoel van de actie, 
maar vanuit de integrale benadering wordt zoveel mogelijk gewerkt met win-win acties, acties die 
gunstig zijn voor meerdere doelstellingen. Bijgevolg kunnen acties in andere maatregelengroepen 
ook bijdragen tot de doelstellingen voor ORL, KRLW of WDRB 

 De onder elke groep geformuleerde maatregelen werden vervolgens verder geconcretiseerd in 
acties voor uitvoering vanaf 2022. Het gaat hierbij om een mix van waterlichaamspecifieke acties 
(acties die van toepassing zijn op één of meerdere oppervlakte- of grondwaterlichamen en/of op 
specifiek aangeduide gebieden binnen één of meerdere oppervlakte- of grondwaterlichamen) en 
generieke acties (acties die van toepassing zijn op heel Vlaanderen) 
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 De generieke acties werden geprioriteerd door middel van een multicriteria-analyse. Dit is een 
vergelijkingsmethode die het mogelijk maakt acties te vergelijken en te prioriteren aan de hand van 
een set van gewogen criteria waaraan de acties worden getoetst. Aan elke actie binnen de 
maatregelengroep werd een score toegekend. Vervolgens, nadat alle acties op alle criteria gescoord 
werden, leidde de gewogen optelsom van de scores tot een rangschikking 

 Net als in het vorige maatregelenprogramma is ook voor dit maatregelenprogramma naast een 
inhoudelijke of thematische prioritering van acties en maatregelen een prioriteringsaanpak 
uitgewerkt vanuit een gebiedsgerichte invalshoek voor oppervlaktewaterlichamen 

Om meer reliëf aan te brengen in de gebiedsgerichte prioritering dan in de SGBP2 worden de 
oppervlaktewaterlichamen ingedeeld in 6 klassen: 

Tabel 6: Gebiedsindeling SGBP3 

Indeling  GET/GEP in … WL-specifieke acties  
in Mapro3, Mapro4 of later 

Klasse 1 speerpuntgebied 2021 of vroeger Geen 
(generiek beleid) 

Klasse 2 speerpuntgebied 2027 Mapro 3 

Klasse 3 speerpuntgebied 2027 of later,  
afhankelijk van natuurlijk herstel 

Mapro 3 

Klasse 4 aandachtsgebied 2033 of later,  
afhankelijk van natuurlijk herstel 

Mapro 3 & 4 

Klasse 5 aandachtsgebied na 2033 Mapro 3 & 4 & later 

Klasse 6  na 2033 Quasi geen waterlichaamspecifieke 
acties in Mapro3 
(wel generiek beleid) 

 
De indeling van de 195 Vlaamse oppervlaktewaterlichamen in gebiedsklassen gebeurde op basis van 
diverse criteria: huidige toestand (fysisch-chemisch en biologisch) en doelafstand, trend, aanwezige 
drukken, aanwezigheid van beschermde gebieden, potenties voor het realiseren van win-wins, 
aanwezigheid van waardevolle lokale waterlichamen, terreinkennis, lopende en geplande projecten 
(saneringsinfrastructuur en andere), lokale dynamiek binnen het gebied, modelleringsresultaten, … 
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Figuur 6: Gebiedsindeling SGBP3 

De gebiedsindeling geeft dus per oppervlaktewaterlichaam de eerste invulling van de plandoelstelling 
aan, met name de beleidsperiode waarna alle maatregelen uitgevoerd zijn en vervolgens de goede 
toestand zou bereikt worden (eventueel na wachten op natuurlijk herstel).  

Een tweede invulling gebeurt aan de hand van opgelegde reductiedoelen voor stikstof en fosfor per 
waterlichaam. Deze invulling weerspiegelt een groot deel van de onderbouwing van de 
gebiedsindeling, en maakt de engagementen voor de klasse 4, 5 en 6 concreter. Bovendien wordt 
hiermee tegemoet gekomen aan de vraag van de Europese Commissie dat “The RBMPs should clearly 
identify the gap to good status for individual pressures and water bodies, and the PoM should be 
designed and implemented to close that gap”. 
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Tabel 7: Aangepaste plandoelstellingen SGBP 2022-2027 

Indeling  GET/GEP in … WL-
specifieke 
acties in 
Mapro3, 

Mapro4 of 
later 

Doelstelling SGBP3 

Klasse 1 speerpuntgebied 2021 of vroeger Geen 
(generiek 
beleid) 

behoud van GET/GEP 

Klasse 2 speerpuntgebied 2027 Mapro3 GET/GEP in 2027 

reductiedoelen N en P te 
realiseren tegen 2027 

Klasse 3 speerpuntgebied 2027 of later, 
afhankelijk van 
natuurlijk herstel 

Mapro 3 GET/GEP voorbij 2027  
omwille van natuurlijke 
omstandigheden 

reductiedoelen N en P te 
realiseren tegen 2027 

Klasse 4 aandachtsgebied 2033 of later, 
afhankelijk van 
natuurlijk herstel 

Mapro 3 & 4 1/2 van de reductiedoelen N 
en P te realiseren tegen 2027  

Klasse 5 aandachtsgebied  na2033 Mapro 3 & 4 

& later 

1/3 van de reductiedoelen N 
en P te realiseren tegen 2027  

Klasse 6  na 2033 Quasi geen 
WL-specifieke 
acties in 
Mapro3 
(wel generiek 
beleid) 

1/3 van de reductiedoelen N 
en P te realiseren tegen 2027  

 

5.1.3 Grondwaterlichamen 

Voor grondwater worden acties niet gebiedsgericht geprioriteerd zoals voor oppervlaktewater. Wel wordt 
er voor het kwantitatieve aspect, naast een generiek, ook een gebiedspecifiek vergunningen- en 
heffingenbeleid gevoerd, gebaseerd op de in het stroomgebiedbeheerplan vastgestelde actie- en 
waakgebieden grondwater. Voor deze gebieden werd een specifiek herstelprogramma opgesteld - 
voornamelijk gebaseerd op het afbouwen van grondwaterwinning in vastgestelde actiegebieden - en 
vastgesteld met de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021.  

Bij de beoordeling van de toestand voor de opmaak van het huidige SGBP, werd het effect van de lopende 
herstelprogramma’s geëvalueerd en indien nodig werd een aangepast herstelprogramma met specifieke 
doelstellingen uitgewerkt, al dan niet met aanpassing van de actie- en waakgebieden.  
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Er werd daarnaast een actie geformuleerd in het maatregelenprogramma om voor bepaalde gespannen 
grondwaterlichamen in het Sokkelsysteem, BrulandKrijtsysteem en Centraal Vlaams Systeem (0400-
lichamen), waar momenteel nog duidelijk dalende trends in de stijghoogten worden vastgesteld, na nader 
onderzoek mogelijk tot aangepaste doelstellingen te komen. 

5.2 Voorkomen van achteruitgang 
In eerdere stroomgebiedbeheerplannen werd achteruitgang van een waterlichaam beoordeeld op basis 
van de eindbeoordeling van alle kwaliteitselementen samen. Met de uitspraak in het Weser-arrest10 werd 
duidelijk dat: 

 achteruitgang vaststaat zodra de toestand van ten minste een van de kwaliteitselementen een klasse 
achteruitgaat, zelfs als die achteruitgang niet tot gevolg heeft dat het oppervlaktewaterlichaam in het 
algemeen wordt ingedeeld in een lagere klasse 

 indien een kwaliteitselement zich reeds in de laagste klasse bevindt, vormt iedere achteruitgang van 
dat element een “achteruitgang van de toestand” van een oppervlaktewaterlichaam 

5.2.1 Oppervlaktewaterlichamen 

Tabel 8 geeft de veranderingen in klasse qua ecologische toestand tussen de huidige plancyclus en vorige 
plancyclus voor de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen. Een klassenwijziging van nul betekent dat voor 
een waterlichaam dezelfde klasse wordt gehaald als in de vorige plancyclus, “+n” en “-n” betekent een 
verbetering resp. verslechtering met “n” klassen. 

Een verslechtering met één kwaliteitsklasse hoeft echter niet steeds betekenisvol/significant te zijn en 
kan binnen een verwacht patroon van natuurlijke schommelingen en meetonzekerheid vallen. 
Onderstaande figuur 7 illustreert de relatieve kansverdeling (ontoereikend, matig, goed) voor een 
waterlichaam waar de ware MMIF 0,6 bedraagt (matig).  

 

Figuur 7: Kansverdeling van een MMIF-waarde van 0,6 in de klasse “matig” 

Per biologisch kwaliteitselement werd daarom een drempelwaarde bepaald op basis van een statistische 
of modelmatige analyse. Resultaten van biologische kwaliteitsbeoordelingen worden uitgedrukt als een 
waarde van 0 tot 1. Deze drempelwaarde bedraagt 0,15 voor fytobenthos, fytoplankton en macro-
invertebraten en 0,18 voor macrofyten en vissen. Als het verschil tussen 2 ecologische 
kwaliteitsbeoordelingen groter is dan deze drempelwaarde, dan wordt dit als een significant verschil 

 
10 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150074nl.pdf  
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beschouwd. Bij verschillen kleiner dan of gelijk aan deze drempelwaarden wordt ervan uitgegaan dat er 
geen significant verschil vast te stellen is.  Een significant verschil dat op een verslechtering wijst wordt 
aangeduid als significant negatief (“Sign Neg”); een significant verschil dat op een verbetering wijst wordt 
aangeduid als significant positief (“Sign Pos”) . 

Tabel 8: Vastgestelde veranderingen in beoordeling en kwaliteitsklasse voor de biologische kwaliteitselementen tussen het 
tweede en het derde stroomgebiedbeheerplan 

Klassewijzi
ging 

Fytobenthos Fytoplankton Macrofyten Macro-invertebraten Vis  Globale 
beoordeli

ng 
biologie 

Sign 
Pos 

Niet 
Sign 

Sign 
Neg 

Sign 
Pos 

Niet 
Sign 

Sign 
Neg 

Sign 
Pos 

Niet 
Sign 

Sign 
Neg 

Sign 
Pos 

Niet 
Sign 

Sign 
Neg 

Sign 
Pos 

Niet 
Sign 

Sign 
Neg 

Klasse 
stijging +3 

3           1     2     1     1 

Klasse 
stijging +2 

13     2     9     11 1   12     11 

Klasse 
stijging +1 

35 18   6 3   10 23   24 40   17 40   59 

Geen 
wijziging 

4 51 1 1 40 6   58   3 83     73 2 97 

Klasse 
daling -1 

  6 7   4 17   8 3   13 7   21 7 21 

Klasse 
daling -2 

    1     4     8     1     1 0 

Klasse 
daling -3 

          1                   0 

Geen 
vergelijking 
mogelijk / 
Niet 
relevant 

  56     111     75     10     21   6 

Totaal 55 131 9 9 158 28 20 164 11 40 147 8 30 155 10 195 

 

Met uitzondering van fytoplankton zijn er voor alle biologische kwaliteitselementen duidelijk meer 
waterlichamen die verbeterd zijn dan verslechterd. De opgetekende verslechteringen zijn hoofdzakelijk 
beperkt tot één kwaliteitsklasse. Een beperkt aantal gevallen betreft een verslechtering met twee klassen 
(vier waterlichamen voor fytoplankton, acht voor macrofyten en telkens één voor de andere biologische 
elementen); slechts in één geval betreft het een verslechtering van drie klassen (fytoplankton in het Vinne 
dat verslechtert van “goed” naar “slecht”). 

Alles samen zijn er 48 Vlaamse oppervlaktewaterlichamen die voor één of meer biologische 
kwaliteitselementen achteruitgaan: voor fytobenthos 8, voor fytoplankton 22, voor macrofyten 11, voor 
macro-invertebraten 8 en voor vis 8. Deze 48 waterlichamen werden verder geëvalueerd teneinde na te 
gaan of effectief sprake is van een achteruitgang dan wel tijdelijke achteruitgang of misclassificatie:  

 Tijdelijke achteruitgang: in welke mate speelden extreme overstromingen of langdurige droogtes (cf. 
zomer van 2018) een rol ? Is er invloed van invasieve soorten zoals schade door de wolhandkrab of 
verstoring van de populatie ? Waren er calamiteiten ? 

 Misclassificatie: is het meetresultaat representatief voor de planperiode of speelden bv. 
onderhoudswerken een rol ? Kan een wijziging van de meetmethode een rol gespeeld hebben ?  
Zit er grote jaarlijkse variabiliteit op deze meetplaats/kwaliteitselement-combinatie (bv. 
fytoplankton) en wordt de vermoede achteruitgang bevestigd op langere termijn of in andere 
kwaliteitselementen? 

De evaluatie (volledig overzicht in Bijlage 6.6) wees uit dat in meer dan de helft van de gevallen de 
achteruitgang veroorzaakt werd door de droogteperiodes die zich in de meetcyclus voordeden, gekoppeld 
aan verlaagde debieten en waterpeilen. Vooral fytoplankton blijkt hiervoor zeer gevoelig.  

De uiteindelijke beoordeling resulteerde in volgende groepen:  

 voor 16 van deze waterlichamen wordt dit als misclassificatie beoordeeld 
 voor 28 van deze waterlichamen wordt dit als tijdelijke achteruitgang beoordeeld 
 voor 4 van deze waterlichamen wordt dit als een echte achteruitgang beoordeeld:  

Verlegde Schijn - Hoofdgracht, IJsse, Berwijn en Kanaal Roeselare-Leie 
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Figuur 8: Beoordeling vastgestelde achteruitgang SGBP3 vs. SGBP2 

Tabel 9: De 4 oppervlaktewaterlichamen waar achteruitgang werd vastgesteld 
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VL17_35 VERLEGDE 
SCHIJN - 
HOOFDGRAC
HT 

NVT n.r. NVT 1 -1* Achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor vis. Dit waterlichaam watert door een 
veranderde aantakking nu rechtstreeks af naar de 
Antwerpse Havendokken. Zelf wordt het enkel gevoed door 
regenwater.  Of dit ook de oorzaak is voor de vastgestelde 
achteruitgang dient nog verder onderzocht te worden. 

VL11_83 IJSSE -1* n.r. 1 0 -1 Achteruitgang. De laatste jaren neemt het 
nutriëntengehalte in dit waterlichaam toe door invloed van 
nitraatrijk grondwater. Dit effect werd nog versterkt door 
de lage debieten gerelateerd aan de droge zomers van 
2017 en 2018. Deze toename aan nutriënten is de 
vermoedelijke oorzaak van de achteruitgang van één klasse 
voor fytobenthos. 

VL05_134 BERWIJN 1* n.r. 0 1 -1* Achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor vis. Een duidelijke oorzaak hiervoor is er 
niet. 

VL17_169 KANAAL 
ROESELARE-
LEIE 

NVT -1* n.r. -1* -1* Achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor fytoplankton. Dit is gerelateerd aan de 
beperkte debieten ten gevolge van de droge zomers van 
2017 en 2018. Er is echter ook een achteruitgang van één 
klasse voor de kwaliteitselementen vis en macro-
invertebraten. Hiervoor is er geen duidelijke oorzaak. 

 
Qua chemische toestand (de prioritaire stoffen) worden in het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 alle 
Vlaamse oppervlaktewaterlichamen als “niet goed” beoordeeld. Dit is te wijten aan de extrapolatie voor 
de chemische stoffen in biota.  
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Het meetnet inzake prioritaire stoffen is veel beperkter dan voor ecologische toestand en richt zich op de 
langere termijnevoluties en minder op beoordelingen van (evoluties in) de chemische toestand in 
individuele waterlichamen. Een vergelijking op parameterniveau per individueel waterlichaam viel buiten 
het bestek van dit stroomgebiedbeheerplan. De resultaten van de meetresultaten voor de prioritaire 
stoffen per waterlichaam zijn beschikbaar in de waterlichaamfiches. 

5.2.2 Grondwaterlichamen 

In bepaalde gespannen grondwaterlichamen in het Sokkelsysteem, BrulandKrijtsysteem en Centraal 
Vlaams Systeem (0400-lichamen) wordt momenteel nog een duidelijk dalende trend in de stijghoogten 
vastgesteld, welke nader onderzocht zal worden. 

5.2.3 Nieuwe veranderingen 

Het is niet mogelijk om aan te geven of er in de derde plancyclus afwijkingen zullen worden toegestaan 
omdat dit een voorafname zou zijn van nog te nemen beslissingen of resultaten van lopend onderzoek. 
Mogelijke projecten die aanleiding zouden kunnen geven tot deze afwijking zullen worden opgenomen in 
de wateruitvoeringsprogramma’s en vervolgens in een volgend stroomgebiedbeheerplan worden 
vermeld.  

De watertoets evalueert of er nadelige effecten optreden als gevolg van een verandering van de 
waterkwaliteit of -kwantiteit. De effecten kunnen nadelig zijn voor de mens, voor de natuur of voor de 
economie. Is een nadelig effect dermate belangrijk of significant dat maatregelen nodig zijn om dat effect 
te voorkomen of te milderen, dan spreken we over een schadelijk effect. De overheid die over de 
vergunning, het plan of het programma beslist, gaat na of er schadelijke effecten te verwachten zijn. Is dit 
niet het geval, dan is de watertoets positief. Zijn er wel schadelijke effecten te verwachten dan legt de 
overheid in de eerste plaats voorwaarden op om de schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. 
Als dat niet kan, zal ze de maatregelen richten op het herstellen of compenseren van de schade. Is er - in 
uitzonderlijke gevallen - geen aanvaardbare remedie mogelijk, dan zit er niets anders op dan de 
vergunning of de goedkeuring voor het plan te weigeren. Een bijzonder onderdeel van de watertoets is 
de toetsing van een project (of lozing) aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water. 

Een uitgebreid onderzoek naar de effecten is enkel nodig indien effecten verwacht worden op het hele 
waterlichaam (of stroomafwaarts of stroomopwaarts gelegen waterlichamen). Hoewel een kleine ingreep 
ook verstrekkende gevolgen kan hebben, zullen vooral projecten of activiteiten waarvoor een project-
MER opgemaakt wordt of een ontheffing van de MER-plicht gevraagd wordt aan een uitgebreid onderzoek  
onderworpen worden. 

Opdat initiatiefnemers voldoende aandacht zouden hebben voor de effecten op de toestand van 
waterlichamen bij de opmaak van een MER (of MER-ontheffingsaanvraag), wordt het MER-richtlijnenboek 
Water aangepast. In afwachting hiervan maakte de CIW voor de MER-deskundigen tussentijdse richtlijnen 
op voor het onderzoek naar de effecten op de toestand van waterlichamen 
(https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/tussentijdse-richtlijnen-voor-de-
beoordeling-van-effecten-op-de-toestand-van-waterlichamen). 

Om initiatiefnemers, adviserende instanties en vergunningverleners wegwijs te maken in de richtlijnen 
voor de beoordeling van effecten op waterlichamen en in de procedure voor het bekomen van een 
afwijking heeft de CIW een handleiding gepubliceerd 
(https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/handleiding-aanvragen-adviseren-
en-verlenen-van-vergunningen-ifv-doelstellingen-kaderrichtlijn-water).  
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6.1 Overzicht relevante documenten CIS 
 Guidance Document No. 13 - Overall approach to the classification of ecological status and 

ecological potential 
2009 
https://circabc.europa.eu/sd/a/06480e87-27a6-41e6-b165-0581c2b046ad/Guidance%20No%2013%20-
%20Classification%20of%20Ecological%20Status%20(WG%20A).pdf  

Dit document beschrijft hoe de toestand van waterlichamen moet beoordeeld worden. 

 Guidance Document No. 20 - Guidance Document On Exemptions To The Environmental Objectives 
2009 
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-
60e212555db1/Guidance_documentN%25c2%25b020_Mars09.pdf  

Dit document consolideert eerdere richtlijnen teneinde een volledig overzicht te geven van het 
vraagstuk van de milieudoelstellingen en de afwijkingen. 
Het dateert evenwel van voor het Weser-arrest en werd hier niet voor bijgesteld. 

 Discussion paper on the application of exemptions according to Article 4(4) in the 2021 RBMPs 
Januari 2017 
geen url beschikbaar – opgenomen in bijlage 

Deze discussienota van de Europese Commissie werd opgesteld als input voor de eerste vergadering 
waarin de kwestie van de derde KRW-cyclus en de opties voor de periode na 2027 aan de orde 
kwamen. Dit document bevat de toelichting over vastgestelde “state of play” en “forecast” 
methodes. 

 Clarification on the application of WFD Article 4(4) time extensions in the 2021 RBMPs and practical 
considerations regarding the 2027 deadline 
Juni 2017 
https://circabc.europa.eu/sd/a/1361e49f-9d1f-4ccb-ad79-
626d35effbdb/Article%204(4)%20time%20extensions%20in%202021%20RBMPs.pdf   

Dit document is gericht op het gebruik van artikel 4, lid 4, van de termijnverlengingen in de SGBP's 
voor 2021 op grond van "technische haalbaarheid", "onevenredig hoge kosten" en "natuurlijke 
omstandigheden", waarbij een aantal praktische overwegingen met betrekking tot de termijn van 
2027 aan de orde komen.  

 Guidance Document No. 36 - Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7) - 
New modifications to the physical characteristics of surface water bodies, alterations to the level of 
groundwater, or new sustainable human development activities 
December 2017 (review) 
https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-
939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL_Original%20EN%20version.PDF  
Dit document is bedoeld als leidraad voor deskundigen en belanghebbenden bij de uitvoering van de 
kaderrichtlijn Water. Het richt zich op vrijstellingen uit hoofde van artikel 4, lid 7, van de KRW. Artikel 
4, lid 7, is alleen van toepassing op nieuwe wijzigingen van de fysische kenmerken van een 
oppervlaktewaterlichaam, wijzigingen van het niveau van grondwaterlichamen en nieuwe duurzame 
menselijke ontwikkelingsactiviteiten, die ertoe kunnen leiden dat de doelstellingen van de KRW niet 
worden bereikt. Indien aan de voorwaarden van artikel 4, lid 7, wordt voldaan, kunnen vrijstellingen 
worden verleend. 

 Natural Conditions in relation to WFD Exemptions 
December 2017 
https://circabc.europa.eu/sd/a/49b021b3-5d8e-4b4d-946d-
4754d1ae0573/Natural%20Conditions%20in%20relation%20to%20WFD%20exemptions.pdf 
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annex: https://circabc.europa.eu/sd/a/d135e857-3238-4b4e-8563-529d14772d03/ANNEX%20-
%20Natural%20Conditions%20-%20Indicative%20Case%20Studies.pdf  

In dit document worden situaties geschetst en besproken waarin "natuurlijke omstandigheden" 
worden beschouwd als een reden om gebruik te maken van afwijkingen op het bereiken van de 
milieudoelstellingen zoals geschetst in artikel 4 van de kaderrichtlijn Water (KRW). Het document is 
opgesteld in het kader van de besprekingen over de uiterste termijn van de KRW 2027, die door de 
waterdirecteuren tijdens de besprekingen in 2016 zijn aangemerkt als een kwestie van vroegtijdige 
aandacht, met name in verband met de toepassing van afwijkingen in de derde 
stroomgebiedbeheerplannen die in 2021 moeten worden opgesteld.  
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6.2 Discussion paper on the application of exemptions according to 
Article 4(4) in the 2021 RBMPs  

Deze discussienota van de Europese Commissie werd opgesteld als input voor de eerste vergadering 
waarin de kwestie van de derde KRW-cyclus en de opties voor de periode na 2027 aan de orde kwamen. 
Dit document bevat de toelichting over vastgestelde “state of play” en “forecast” methodes.  
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Meeting: 1st Meeting Ad-hoc Strategic Group, 24 January 2017, Brussels 

Agenda item: Discussion on the application of exemptions according to Article 4(4) in the 2021 RBMPs 

Title: Discussion paper on the application of exemptions according to Article 4(4) in the 2021 RBMPs 

Version no.: 1 

Date: 18/01/2017 

 

Background and purpose: This discussion paper was prepared as input for the 1st Meeting of the Ad-hoc 
Strategic Group, addressing the issue of the 3rd WFD cycle and options beyond 2027. The paper aims to 
facilitate and trigger the discussions for the agenda item on the application of exemptions according to 
Article 4(4) in the 2021 RBMPs. 

 

Disclaimer: 

This technical document has been developed through a collaborative framework (the Common Implementation Strategy (CIS)) 
involving the Member States, EFTA countries, and other stakeholders including the European Commission. The document is a 
working draft and does not necessarily represent the official, formal position of any of the partners. 
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Neither the European Commission nor any other CIS partners are responsible for the use that any third party might make of the 
information contained in this document. 

The technical document is intended to facilitate the implementation of Directive 2000/60/EC and is not legally binding. Any 
authoritative reading of the law should only be derived from Directive 2000/60/EC itself and other applicable legal texts or principles. 
Only the Court of Justice of the European Union is competent to authoritatively interpret Union legislation.  
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1. Background 

Following an exchange of views at the Amsterdam meeting in June 201611, an Extraordinary meeting of 
the Water Directors took place in Brussels on 6 October 2016 to discuss "the challenges Member State 
authorities face in preparing the 2021 River Basin Management Plans, in particular in relation to the 2027 
deadline and beyond". At that meeting, among other elements, the Water Directors concluded that12  

 Water Directors reiterate their support to keep the level of ambition of the WFD (…) 

 Water Directors agree to work together to avoid the risk of Member States considering themselves 
to have no other legal option than to rely on setting less stringent objectives under article 4(5) in 
the 2021 RMBP for water bodies for which it would be feasible to achieve good status in the longer 
term.13 Water Directors consider that this use of 4(5) in 2021 RBMP may bring as a consequence 
that the objectives and therefore the overall level of ambition are actually lowered. Water Directors 
are committed to explore options to keep the level of ambition in the 2021 to 2027 period and 
beyond. (…) 

 Water Directors agree that they will continue the discussion at the next meeting in Bratislava with 
a view to agree on further steps including on how the results of the discussion process can be 
transformed into a reliable basis for river basin management planning by Member States. 

At the informal Water Directors Meeting on 28-29 November 2016 in Bratislava, Water Directors took note 
of the paper produced by the Commission14 (DOC WD/2016-2/1) and the statement by the Trio 
Presidency15 (DOC WD/2016-2/8) on the issue of the use of exemptions according to Article 4(4) and 4(5) 
in the 2021 River Basin Management Plans (RBMPs) and beyond. It was agreed16 to establish an Ad-hoc 
Strategic Group (ASG) and to initiate a follow-up process under their leadership to prepare a paper 
covering the following elements:17 

 Clarifications on the use of exemptions (Articles 4(4) and 4(5)) for the 2021 River Basin 
Management Plan (RBMP) on the basis of the current legal framework; 

 Clarifications on the type of evidence that will be needed to support extending the time available to 
achieve good status on grounds of disproportionate costs and technical feasibility beyond 2027, 
including potential policy options that can be further discussed as soon as possible in the context 
of the 2019 WFD review. It should also take into account how to deal with uncertainties related to 
pressures, targets and measures. 

This discussion paper aims to provide input for the 1st Meeting of the ASG on the first bullet point, 
with a focus on the application of Article 4(4) in the 2021 RBMPs. It focuses on the different practices which 
exist in relation to the use of Article 4(4) in previous RBMPs and the consequences of their application in 
the 2021 RBMPs. The objective of the discussions at the meeting is to generate a common understanding 
and a way forward on this issue which ensures the level of ambition of the Directive is kept and provides a 
reliable basis for river basin management planning by Member States within the existing legal framework. 
The results of the discussion will feed into the first draft of the paper to be prepared by the ASG. 

 
11 On the basis of a "Thought Starter" paper prepared by 11 Water Directors, see  
https://circabc.europa.eu/w/browse/b3bb8819-a93d-4af7-bf95-59e3104db638   
12 https://circabc.europa.eu/w/browse/01e99eb3-26a2-4a3c-b028-9de120b21fa5  
13 Footnote by the Commission in Water Directors conclusions: "WD also note that the Commission's recalls that article 4(5) is a 
derogation of a most exceptional character given that it involves setting less stringent objectives. It may only be used by 
Member States under the strict conditions therein". 
14 https://circabc.europa.eu/w/browse/be6ccb2d-1f7a-4750-b146-11fe72b82261  
15 https://circabc.europa.eu/w/browse/be6ccb2d-1f7a-4750-b146-11fe72b82261  
16 https://circabc.europa.eu/w/browse/ea75fb1b-83fd-4eae-8658-78cf5db1ebc8  
17 In addition, the Water Directors mandated the CIS Working Groups (WGs) ECOSTAT, Chemicals and Groundwater to work on 
further clarification of the concept of natural conditions in relation to Articles 4(4) and 4(5). This is not dealt with in this paper. 
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2. Existing practices on Article 4(4) and their application in respect of the 2021 
RBMPs 

During previous discussions on this issue, it became apparent that there are two different practices by 
Member States when applying Article 4(4) in the 2015 RBMPs. It is very important to understand these two 
different practices as they result in different consequences when applied in the context of the forthcoming 
2021 RBMPs.   

2.1 Practice of applying Article 4(4) based on "state of play"  

Application of Article 4(4) on grounds of technical feasibility and/or disproportionate costs is limited to "two 
further updates" of the RBMP. Considering the WFD implementation timeline and 6-years WFD planning 
cycle the application of this provision can be understood as follows: 

 December 2009: Deadline for publication of the RBMPs 

 December 2015: Deadline for the publication of the 1st update of the RBMPs 

 December 2021: Deadline for the publication of the 2nd update of the RBMPs 

There is nothing that prevents Member States from fully applying Article 4(4) in the 2021 RBMPs. A decision 
on application has to be taken by Member States at the latest by the time of the finalisation of the 2021 
RBMPs based on the conditions set out in that article, taking into account relevant information like 
monitoring data and further technical and/or economic data. 

Water bodies which are not in good status/potential by the time of the publication of the RBMP in 2015 or 
2021 ("state of play") require the application of an exemption because this refers to the objective set in 
Article 4(1) which sets the objective to achieve good status/potential by 2015. It follows that any water body 
not achieving good status/potential by 2015 is expected to be subject to an exemption.  

2.2 Practice of applying Article 4(4) based on "forecast"  

A second practice by some Member States is to apply Article 4(4) exemptions in the RBMPs on the basis 
of a "forecast" with regard to the status/potential of water bodies by the end of the following WFD 
management cycle.  

At the time of preparation of the update of the RBMP an assessment is undertaken whether the 
implementation of the Program of Measures (PoM) will lead to good status/potential by the end of the 
following management cycle. The relevant timeframe for the achievement of GES/GEP and hence for a 
decision on the application of an exemption is 6 years ahead (tRBMP + 6 years). In other terms, an 
assessment is undertaken whether the measures of the 2015 RBMP will lead to good status/potential by 
2021 (or earlier). If this is the case, an exemption is not reported. Only if a water body is not expected to 
reach good status/potential by the end of the cycle (2021 for the 2015 RBMP), an exemption would 
need to be justified.   

3. Discussion and possible way forward for the preparation of the 2021 RBMPs 

On the one hand, the practice of applying Article 4(4) based on "forecast" would effectively limit the scope 
of application of the exemption under Article 4(4) in the 2021 RBMP. Indeed, on this basis, an exemption 
according to Article 4(4) can only be applied in the 2021 RBMP on grounds of natural conditions but not 
technical feasibility and/or disproportionate costs. This is because 2027 is the relevant deadline for 
taking a decision on the application of exemptions, while at the same time being the final deadline for the 
phased achievement according to Article 4(4) (except on grounds of natural conditions). 

This practice based on "forecast" appears to be at odds with the provisions of Article 4(4)c that states that 
extensions are possible up to a maximum of "two further updates" of the RBMP. Given that the third reason 
(natural conditions) is not limited in time, the reference to "two further updates" is rendered ineffective and 
is actually limited to "one further update" of the RBMP (that of 2015) for reasons of technical feasibility or 
disproportionate costs. In practice this approach makes it impossible to apply Article 4(4) for these reasons 
in the 2021 RBMP.  

On the other hand, the "state of play" practice of applying Article 4(4) appears to be coherent with the 
provisions of that article. There is nothing in the WFD that prevents Member States from applying Article 
4(4) time extension based on disproportionate cost and/or technical feasibility in the 2021 RBMPs. Even if 
the achievement of good status or potential by 2027 is uncertain, it is possible to use these reasons to 
spread the implementation of measures to the third cycle 2021-2027. The review clause in the WFD 
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requires Member States to review the objectives, the exemptions and the measures in preparation of the 
following update of the RBMP in 2027. This provides an opportunity for Member States to revise their 
decisions in light of new evidence and information. 

In summary, a "state of play" approach would be in line with WFD provisions and afford full use of Article 
4(4) in the 2021 RBMPs. It would thus appear to be a reliable basis for river basin management planning 
by Member States in 2021. 
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6.3 Evaluatie 17 Speerpuntgebieden 
Overzichtstabel  
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Stroomgebied Schelde 
VL05_31 KALKENSE VAART Benedenschelde neen 2 neen neen ja 
VL05_98 DEMER I Demer neen 3 neen ja ja 
VL05_113 MOMBEEK Demer neen 3 neen ja ja 
VL05_114 MUNSTERBEEK Demer neen 2 neen neen ja 
VL11_117 ZWARTEBEEK Demer neen 2 neen ja ja 
VL11_83 IJSSE Dijle en Zenne neen 3 neen neen ja 
VL11_84 LAAN Dijle en Zenne neen 2 neen ja ja 
VL05_121 AA II Nete neen 3 neen ja ja 
VL11_123 GROTE NETE I Nete neen 2 neen ja ja 
VL11_126 KLEINE NETE I Nete neen 2 neen ja ja 
VL11_127 KLEINE NETE II Nete neen 2 neen neen ja 
VL05_129 MOLENBEEK - BOLLAAK Nete neen 2 neen ja ja 
VL05_130 WAMP Nete neen 2 neen ja ja 
Stroomgebied Maas 
VL11_133 ABEEK Maas neen 3 neen ja ja 
VL05_135 BOSBEEK Maas neen 3 neen neen ja 
VL05_146 MERKSKE Maas neen 2 neen ja ja 
VL17_147 WARMBEEK Maas neen 2 neen neen ja 

 
Toelichting per speerpuntgebied 
De toelichting per waterlichaam gebeurt aan de hand van volgende vragen: 

 Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? 

De rapportering over afwijkingen gebeurt in 2022; indien waterlichamen in 2021 in goede toestand 
(zouden) zijn verandert de rapportering. Het is dus niet de beoordeling in 2018 die allesbepalend is; 
als redelijkerwijs verwacht mag worden dat het tegen 2021 wel in orde komt is het antwoord hier 
“ja”. 
Bv. laatste noodzakelijke maatregelen werden uitgevoerd in 2019. 

 Indien goede toestand niet bereikt zal worden in 2021, is dit dan omdat - enkel - meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Alle noodzakelijke maatregelen zullen dus tegen 2021 uitgevoerd zijn 

 Indien de goede toestand niet bereikt zal worden in 2021, is dit dan omdat de geplande maatregelen 
niet uitgevoerd werden of nog in uitvoering zijn ? 

Was dit dan omdat de in SGBP2 geplande maatregelen nog niet uitgevoerd raken omwille van het 
niet beschikbaar zijn van de noodzakelijke budgetten , of omdat de in SGBP2 geplande maatregelen 
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nog niet uitgevoerd raken omwille van technische redenen zoals nood aan verder onderzoek, 
vergunningstraject, langere uitvoeringsperiode, etc. ? 

 Indien de goede toestand niet bereikt zal worden in 2021, is dit dan omdat de geplande maatregelen 
wel uitgevoerd werden, maar onvoldoende effectief bleken ?   

Met andere woorden: er was onvoldoende inzicht en meer acties blijken nodig 

 
Stroomgebied Schelde 
 
VL05_31 - KALKENSE VAART - Benedenscheldebekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

neen 

.. omwille van technische redenen ? neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

De acties uit SGBP2 werden uitgevoerd,  namelijk de 
aanleg van vistrappen, een studie over bijkomende 
berging, het verder uitvoeren van het Sigma-project 
en de opstart van het gebiedsgericht overleg. 
Uit het gebiedsgericht overleg en de uitgebreide 
doorlichting van het gebied, alsook een aantal 
nieuwe modelmatige berekeningen (o.a. Polaris) 
kwamen een aantal bijkomende problematieken 
aan het licht, waarvoor acties gedefinieerd zijn in 
SGBP3: 
- Fosfor scoort matig in het referentiejaar 2018. 

Reeds genomen maatregelen: optimalisaties 
RWZI Laarne en Overschelde alsook de 
toevoerende collectoren. Gedefinieerd in 
SGBP3: hydronautstudie zuiveringsgebied 
Laarne (heel wat oudere collectoren in het 
stelsel) + verder inzetten op reducties vanuit de 
landbouwsector. 

- De waterbodem vormt in het afwaartse traject 
nog een belangrijk probleem, zowel naar 
grootte van de waterkolom als naar 
waterkwaliteit. Een waterbodemsanering is 
gepland. 

- De parameter macrofyten scoort slecht in het 
referentiejaar 2018. Hier is sprake van een 
discrepantie tussen de vooropgestelde 
vegetaties vanuit de IHD-doelstellingen 
(rietvegetatie) en de hieruit volgende 
monotone soortensamenstelling bij de 
beoordeling van de macrofyten volgens de 
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KRW. Er wordt op het terrein bekeken hoe dit 
verder op elkaar kan afgestemd worden.  

- Nieuwe problematiek: toenemende verdroging 
ten gevolge van klimaatverandering. Er wordt in 
SGBP3 voorzien in een klimaatadaptief 
peilbeheer. 

 
 
 
VL05_98 - DEMER I - Demerbekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

- Gemeentelijke riolering dient nog aangelegd te 
worden in Hoeselt, Tongeren, Bilzen, Zutendaal 
en Diepenbeek. Het overgrote deel van de 
rioleringsprojecten (zowel gemeentelijk als 
bovengemeentelijk) voor nog niet gesaneerde 
aansluitingen is reeds opgedragen en zijn deels 
al in uitvoering. De budgetten hiervoor zijn 
uitgespreid over meerdere jaren. De 
budgettaire toestand van de gemeente Hoeselt 
vormt het grootste knelpunt. 

.. omwille van technische redenen ? - Voor structuurherstel op de Demer I moeten 
gronden beschikbaar zijn en dient eerst een 
ecohydrologische studie te worden uitgevoerd: 
o Aankoop van gronden door Natuurpunt is 

lopende. Grondwatermetingen i.s.m. ANB 
en Natuurpunt zijn gepland vanaf 2020.  

o De ecohydrologische studie en het 
uittekenen van structuurherstel-
maatregelen volgen nadien.  

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

- De continue monitoring van Pt op effluent van 
RWZI Bilzen is geplaatst in 2019 (P-verwijdering 
door ijzerchloride dosering). De juiste 
ecologische winst van deze maatregel op het 
effluent van de RWZI en dus op de Demer is nog 
af te wachten.  

 
 
VL05_113 - MOMBEEK - Demerbekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 
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Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

- Het overgrote deel van de rioleringsprojecten 
voor nog niet gesaneerde aansluitingen is reeds 
opgedragen en grotendeels uitgevoerd (zowel 
gemeentelijk als bovengemeentelijk). Voor de 
realisatie van de resterende projecten zijn 
budgetten hiervoor uitgespreid over meerdere 
jaren.  

.. omwille van technische redenen ? - Voor structuurherstel op het Vlaams 
waterlichaam van de Mombeek moeten 
gronden beschikbaar zijn en dient eerst een 
ecohydrologische studie te worden uitgevoerd.  

- Aankoop van gronden is lopende. 
Grondwatermetingen zijn gepland. De 
ecohydrologische studie en uittekenen van 
structuurherstelmaatregelen volgen nadien. 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

neen 

 
 
VL05_114 - MUNSTERBEEK - Demerbekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

Neen 

.. omwille van technische redenen ? - Voor de biologie is er een probleem met het 
zich vestigen van macrofyten in een waterloop 
gekenmerkt door groot zandtransport. 
Structuurherstel en oplossen van een 
vismigratieknelpunt op de afwaarts gelegen 
waterloop lijken noodzakelijk. Voorontwerpen 
hiervoor zijn klaar, aankoopprocedures van 
gronden volgen, dit vergt tijd. 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Neen 

 
 
VL11_117 - ZWARTEBEEK - Demerbekken 
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Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

- Gemeentelijke riolering dient nog aangelegd te 
worden in Beringen, Lummen, Halen en Diest. 
Het overgrote deel van de rioleringsprojecten 
voor nog niet gesaneerde aansluitingen is reeds 
opgedragen en is deels al in uitvoering. De 
budgetten hiervoor zijn uitgespreid over 
meerdere jaren. 

.. omwille van technische redenen ? - Voor bijkomend structuurherstel op de Zwarte 
Beek moeten gronden beschikbaar zijn. 
Aankoop van gronden is lopende.  

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Neen 

 
 
VL11_83 - IJSSE - Dijle- en Zennebekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

Neen 

.. omwille van technische redenen ? - Oplossen vismigratieknelpunt Loonbeek liep 
vertraging op omwille van problemen met 
onteigening. 

- Structuurherstel IJsse in Margijsbos niet evident 
(verlegging fietspad, Habitatrichtlijngebied, …). 
Dit loopt nu in kader van Landinrichting OVID. 

- Verschillende afkoppelingsprojecten zijn 
opgedragen om verdunning op collector (en dus 
overstortwerking naar de IJsse) te verminderen, 
maar deze vragen tijd. 

- Aanvoer van sediment en nutriënten vanuit 
Langegracht naar IJsse aanpakken vroeg eerst 
voldoende studiewerk zodat de meest gepaste 
maatregelen kunnen genomen worden (o.a. 
ook in kader van Landinrichting OVID). 



46 
    

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Neen 

 
 
VL11_84 - LAAN - Dijle- en Zennebekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

- Nog enkele gemeentelijke rioleringsprojecten 
nodig, maar zone langs Laan minder prioritair 
voor gemeente Overijse (heeft ook al 
verschillende rioleringsprojecten langs IJsse) en 
gemeente Huldenberg. 

.. omwille van technische redenen ? - Focusgebied Belini voor aanpak nutriënten 
vanuit landbouwgebied en erosie, maar dit 
vraagt tijd (sensibilisering van en overleg met 
landbouwsector). 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Neen 

 
 
VL05_121 - AA II - Netebekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

- 1300 IE bijkomend te saneren in 
afstroomgebied Aa II: ligt o.a. budgettair 
moeilijk voor gemeenten.  

- budgettekort voor sanering Diepteloop  
 

.. omwille van technische redenen ? - Aa II wordt nog steeds sterk beïnvloed door Aa I 
en Grote Caliebeek en Bosbeek-Diepteloop 

- Vertraging saneringsprojecten t.h.v. Turnhout: 
bovengemeentelijke projecten lopende, 
gemeentelijke projecten kennen vertraging, 
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hetzij door noodzakelijke werken AWV, hetzij 
door vertraging omwille van bezwaren rond 
grondverwerving, hetzij door technische studie  
voor buffering in ondergrondse parking.  

- (intensief) landbouwgebruik langs de Aa met te 
weinig verbetering vanuit generiek 
landbouwbeleid. Water-Land-Schap project 
Beek.Boer.Bodem heeft nog niet geleid tot 
resultaten op terrein 

- Narmena project Grote Caliebeek nog maar 
recentelijk opgestart 

- Hermeandering Aa : gebrek aan technisch 
ontwerp  

- toenemende verdroging ten gevolge van 
klimaatverandering + verlaging waterpeil Aa 
met negatief effect op waterkwaliteit  

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Uit het gebiedsgericht overleg en de uitgebreide 
doorlichting van het gebied, alsook een aantal 
nieuwe modelmatige berekeningen (o.a. Polaris) 
kwamen een aantal bijkomende problematieken 
aan het licht, waarvoor acties gedefinieerd zijn in 
SGBP3: 
- aanleg oeverzone  
- hermeandering Aa  
- Narmenaproject :  richt zich op de 

waterbodemproblematiek Grote Caliebeek 
- WLS BBB : project dient nog op kruissnelheid te 

komen  
- Nood aan instelling eFlows  
 

 
 
VL11_123 - GROTE NETE I - Netebekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

- Maatregelen rond structuurherstel 
(vismigratieknelpunten, hermeandering) 
geraakten onvoldoende uitgevoerd door 
onvoldoende vervulde randvoorwaarden 
(beschikbaarheid aanpalende gronden), die op 
hun beurt deels gevolg waren van gebrek aan 
mensen en middelen. 

.. omwille van technische redenen ? - Maatregelen rond structuurherstel 
(vismigratieknelpunten, hermeandering) 
geraakten onvoldoende uitgevoerd door 
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onvoldoende vervulde randvoorwaarden 
(beschikbaarheid aanpalende gronden), die op 
hun beurt deels gevolg waren van gebrek aan 
personeel en technisch ontwerp 

- Uitbreiding en renovatie RWZI met belangrijke 
reductie overstorten is gepland maar nog niet 
uitgevoerd   

- Slechte macrofytenindex door sterke afname 
watervegetaties , impact van de exoot Chinese 
Wolhandkrab 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Op basis van het gebiedsgericht overleg en de 
uitgebreide doorlichting van het gebied werden 
bijkomende acties gedefinieerd in SGBP3: 
- Bestrijden van exoten (Chinese Wolhandkrab) 

door plaatsen van een krabbenval  
 

 
 
VL11_126 - KLEINE NETE I - Netebekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

- Budgetten en instrumenten ontbreken om 
doorgedreven aankoopbeleid te voeren in de 
bovenlopen van de Kleine Nete  

 
.. omwille van technische redenen ? - Beheer bovenlopen Kleine Nete I is gericht op 

afvoer  
- Kruid wordt (te) frequent (vnl. op vraag van 

aanpalende landbouwers) geruimd.  
 
- Hermeandering Kleine Nete I  (Vaams OWL + 

lokaal OWL) heeft sterke vertraging  omwille 
van onvoldoende grondbeschikbaarheid , 
gebrek aan technisch ontwerp 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Neen 

 
 
VL11_127 - KLEINE NETE II - Netebekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 
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Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

 

.. omwille van technische redenen ? - Grootste knelpunt is het gebrek aan 
structuurkwaliteit waarvoor er verschillende 
acties gedefinieerd zijn die nog niet tot 
uitvoering zijn gekomen. Het gaat o.a. om 
vertragingen in het onteigeningstraject, trage 
verwerving percelen hermeandering,… 

- Mogelijke impact van exoot Chinese 
Wolhandkrab op de watervegetatie: bestrijding 
loopt nog  

- Impact van hoge zoutvrachten uit industriële 
lozingen  

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Uit het gebiedsgericht overleg en de uitgebreide 
doorlichting van het gebied, alsook een aantal 
nieuwe modelmatige berekeningen (o.a. Polaris) 
kwamen een aantal bijkomende problematieken 
aan het licht, waarvoor acties gedefinieerd zijn in 
SGBP3: 
- Verminderen van de geleidbaarheid van 

geloosde afvalwaters  
- Bestrijden  impact van exoten (Chinese 

Wolhandkrab) 
 

 
VL05_129 - MOLENBEEK - BOLLAAK - Netebekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

Onvoldoende budget voor doorgedreven 
aankoopbeleid i.f.v. structuurherstel  

.. omwille van technische redenen ? - Een aantal belangrijke saneringsprojecten zitten 
reeds lang vast omwille van 
onteigeningsproblemen. 

- In de afgelopen 3 jaar is er voor de Molenbeek-
Bollaak (afwaarts het Albertkanaal) een nieuwe 
dynamiek ontstaan, waarvan de maatregelen 
op het terrein pas in de komende jaren 
uitgevoerd zullen worden. Timing van 
uitvoering zal deels afhangen van beschikbare 
budgetten. 
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Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

neen 

 
 
VL05_130 - WAMP - Netebekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

-  

.. omwille van technische redenen ? - Sanering  laatste vismigratieknelpunt op Wamp 
dient nog te gebeuren 

- Onvoldoende aanpak van restlozingen vanuit de 
landbouwsector 

- Structuurherstel Wamp ter hoogte van Lokkerse 
dammen: gebrek aan technisch ontwerp 

- Sanering overstorten heeft vertraging  
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Uit het gebiedsgericht overleg en de uitgebreide 
doorlichting van het gebied, kwamen een aantal 
bijkomende problematieken aan het licht, waarvoor 
acties gedefinieerd zijn in SGBP3: 
- Beekherstel binnen SBZ: nieuwe actie – 

voortschrijdend inzicht 
- Slechte ontvangende waterkwaliteit vanuit NL: 

overleg met Waterschap Dommel in functie van 
oplossingen 

 
 
 
Stroomgebied Maas 
 
VL11_133 - ABEEK - Maasbekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

- Verbetering van de Abeek is deels afhankelijk 
van het herstel van het afstroomgebied in de 
oorspronkelijke toestand (wisseling beddingen 
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Abeek en Lossing) en het oplossen van 
vismigratieknelpunten.  

- Onvoldoende middelen voor wegwerken 
vismigratieknelpunten en noodzakelijk 
hydrologisch herstel zowel 1e cat als 2e cat. 

.. omwille van technische redenen ? - Het eco-hydrologisch herstel van Abeek en 
Lossing is moeilijk dossier dat veel 
voorbereidend werk (incl. peilmetingen) vraagt.   

- Wegwerken vismigratieknelpunten op Vlaams 
waterlcihaam deel 2e cat.: lokale 
waterbeheerder heeft onvoldoende expertise / 
budget.  

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Neen  

 
 
VL05_135 - BOSBEEK - Maasbekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

Neen 

.. omwille van technische redenen ? - Problematiek verdunning rioleringsstelsel, 
overstortwerking en verouderde collector. 
Vervanging collector is dossier dat uitgebreide 
voorstudie vroeg. Dit heeft langer aangesleept 
dan verwacht. Bedoeling is om eerste fase nu 
op te dragen op OP2022.  

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Neen 

 
 
VL05_146 - MERKSKE - Maasbekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 
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.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

- De provincie Antwerpen heeft pas in 2019 
budget kunnen vrijmaken voor herstelingrepen 
Merkske. Pas nu kan hydromorfologisch 
herstelproject starten op Merkske (eerst 
studiewerk). 

- o.a. economische situatie landbouwsector voor 
nemen van maatregelen om emissies in te 
dijken. Nu wordt gestart met sensibilisering 
rond erfsappen ism gemeenten (Leader 
aanvraag lopende)  

.. omwille van technische redenen ? - Supprimeren KWZI Zondereigen is nu in 
technische planfase. Bijkomende vragen bij 
capaciteit ontvangende RWZI Merksplas.  

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Neen 

 
 
VL17_147 - WARMBEEK - Maasbekken 
Zal de goede toestand in 2021 gehaald worden ? Neen 
Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat -enkel- meer hersteltijd 
nodig is tot voorbij 2021 ?  

Neen 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen niet uitgevoerd werden of nog in 
uitvoering zijn … 

 

.. omwille van onbeschikbaarheid noodzakelijke 
budgetten ? 

Neen 

.. omwille van technische redenen ? - Enkel nog hermeanderingsproject. Aanslepend 
dossier met betrekking tot de grondverwerving 
(pachtovereenkomst): hiermee MF stimuleren 
in open gebied. 

- Bijkomend recent probleem: droogte. 
Kwetsbare waterplanten en vissen in 2de cat. 
(droogvallend): afwachten hoe dit evolueert.  

- Toestandsbeoordeling visgemeenschap vereist 
nog verder onderzoek 

Indien de goede toestand niet bereikt zal worden 
in 2021, is dit dan omdat de geplande 
maatregelen wel uitgevoerd werden, maar 
onvoldoende effectief bleken   

Neen 
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6.4 Rapportering afwijkingen ecologische toestand 
oppervlaktewaterlichamen naar aanleiding van 
stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 

    SGBP 2016-2021 Evaluatie SPG SGBP 2022-2027 
SGB OWL-code Bekken Waterlichaamnaam 
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Schelde VL17_151 Beneden-schelde ALBERTKANAAL 
 

x x x 
   

ja ja ja 3 

Schelde VL17_187 Beneden-schelde ANTWERPSE 
HAVENDOKKEN + 
SCHELDE-RIJNVERBINDING 

 
x x x 

   
ja ja ja 5 

Schelde VL05_28 Beneden-schelde BENEDENVLIET 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_189 Beneden-schelde BLOKKERSDIJK 
  

x 
    

nee ja ja 4 

Schelde VL05_192 Beneden-schelde DONKMEER 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_194 Beneden-schelde GALGENWEEL 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL08_39 Beneden-schelde GETIJDEDURME 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL17_29 Beneden-schelde GROOT SCHIJN 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_30 Beneden-schelde GROTE MOLENBEEK - DE 
VLIET 

  
x x 

   
nee ja ja 3 

Schelde VL05_198 Beneden-schelde HAZEWINKEL 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_31 Beneden-schelde KALKENSE VAART x 
   

ja nee nee ja nee ja 2 

Schelde VL17_160 Beneden-schelde KANAAL DESSEL-
KWAADMECHELEN + 
KANAAL DESSEL-SCHOTEN 
+ KANAAL BOCHOLT-
HERENTALS (deels) 

  
x x 

   
nee ja ja 4 

Schelde VL05_171 Beneden-schelde LEDE 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_32 Beneden-schelde MOLENBEEK - GROTE BEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL11_33 Beneden-schelde MOLENBEEK - 
KOTTEMBEEK 

  
x x 

   
nee ja ja 4 

Schelde VL05_34 Beneden-schelde NOORD-ZUIDVERBINDING 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL17_35 Beneden-schelde VERLEGDE SCHIJN - 
HOOFDGRACHT 

  
x x 

   
nee ja ja 4 

Schelde VL05_36 Beneden-schelde VERLEGDE SCHIJN - 
VOORGRACHT 

  
x x 

   
nee ja ja 4 

Schelde VL11_37 Beneden-schelde WATERLOOP VAN DE 
HOGE LANDEN + 
MELKADER 

  
x x 

   
nee ja ja 5 

Schelde VL11_181 Beneden-schelde ZEEKANAAL BRUSSEL-
SCHELDE 

 
x x x 

   
ja ja ja 5 

Schelde VL11_40 Beneden-schelde ZEESCHELDE I 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL08_41 Beneden-schelde ZEESCHELDE II 
  

x x 
   

nee ja ja 5 

Schelde VL17_42 Beneden-schelde ZEESCHELDE III + RUPEL 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL17_43 Beneden-schelde ZEESCHELDE IV 
  

x x 
   

nee ja ja 5 

Schelde VL05_38 Beneden-schelde ZIELBEEK - BOSBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL08_55 Boven-schelde BOVEN-SCHELDE I 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL17_204 Boven-schelde BOVEN-SCHELDE II+III 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL05_58 Boven-schelde BOVEN-SCHELDE IV 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 
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Schelde VL11_59 Boven-schelde GROTE SPIEREBEEK 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL17_60 Boven-schelde MOLENBEEK - 
MAARKEBEEK 

  
x x 

   
nee ja ja 3 

Schelde VL05_61 Boven-schelde RONE 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL05_62 Boven-schelde STAMPKOTBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL11_63 Boven-schelde ZWALM 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_64 Boven-schelde ZWARTE SPIEREBEEK 
 

x x x 
   

ja ja ja 6 

Schelde VL05_149 Brugse Polders AFLEIDINGSKANAAL van 
de LEIE II + KANAAL van 
EEKLO 

  
x x 

   
nee ja ja 5 

Schelde VL17_184 Brugse Polders BLANKENBERGSE 
HAVENGEUL + 
JACHTHAVENS 

  
x 

    
nee ja ja 6 

Schelde VL08_16 Brugse Polders BLANKENBERGSE VAART + 
NOORDEDE 

  
x x 

   
nee ja ja 4 

Schelde VL17_190 Brugse Polders BOUDEWIJNKANAAL + 
ACHTERHAVEN 
ZEEBRUGGE 

 
x x 

    
ja ja ja 6 

Schelde VL11_155 Brugse Polders BRUGSE REIEN 
  

x 
    

nee ja ja 6 

Schelde VL05_17 Brugse Polders ISABELLAVAART 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL08_164 Brugse Polders KANAAL GENT-OOSTENDE 
III 

 
x x x 

   
ja ja ja 5 

Schelde VL05_18 Brugse Polders KERKEBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL08_173 Brugse Polders LEOPOLDKANAAL II 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL17_185 Brugse Polders OOSTENDSE HAVENGEUL 
+ DOKKEN 

  
x 

    
nee ja ja 6 

Schelde VL05_20 Brugse Polders RIVIERBEEK + 
HERTSBERGEBEEK 

  
x x 

   
nee ja ja 4 

Schelde VL05_202 Brugse Polders SPUIKOM OOSTENDE 
  

x 
    

nee ja ja 6 

Schelde VL17_186 Brugse Polders ZEEBRUGGE 
BUITENHAVEN 

 
x x 

    
ja ja ja 6 

Schelde VL05_21 Brugse Polders ZUIDERVAARTJE 
 

x x x 
   

ja ja ja 4 

Schelde VL05_23 Brugse Polders ZWIN 
  

x 
    

nee ja ja 6 

Schelde VL05_22 Brugse Polders ZWINNEVAART 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL11_96 Demer BEGIJNENBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_97 Demer DE HULPE - ZWART WATER 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_98 Demer DEMER I x 
   

ja ja nee ja ja ja 3 

Schelde VL05_99 Demer DEMER II 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL11_205 Demer DEMER III+IV 
 

x x x 
   

ja ja ja 3 

Schelde VL05_102 Demer DEMER V 
 

x x x 
   

ja ja ja 4 

Schelde VL05_103 Demer DEMER VI 
 

x x x 
   

ja ja ja 4 

Schelde VL05_104 Demer DEMER VII 
 

x x x 
   

ja ja ja 4 

Schelde VL05_105 Demer GETE I 
 

x x x 
   

ja ja ja 4 

Schelde VL05_106 Demer GETE II 
 

x x x 
   

ja ja ja 4 

Schelde VL11_107 Demer GROTE GETE + 
BORGGRACHT 

  
x x 

   
nee ja ja 3 

Schelde VL05_108 Demer HERK + KLEINE HERK 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL11_109 Demer KLEINE GETE + 
VLOEDGRACHT 

  
x x 

   
nee ja ja 3 

Schelde VL05_110 Demer MANGELBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 2 

Schelde VL11_207 Demer MELSTERBEEK I+II 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_113 Demer MOMBEEK x 
   

ja ja nee ja ja ja 3 

Schelde VL05_114 Demer MUNSTERBEEK x 
   

ja nee nee ja nee ja 2 

Schelde VL05_200 Demer SCHULENSMEER 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_115 Demer VELPE 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_119 Demer VINNE 
  

x x 
   

nee ja ja 3 
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Schelde VL05_116 Demer WINGE 
  

x x 
   

nee ja ja 2 

Schelde VL11_117 Demer ZWARTEBEEK x 
   

ja ja nee ja ja ja 2 

Schelde VL05_118 Demer ZWARTWATER 
  

x 
    

nee ja ja 3 

Schelde VL17_66 Dender BELLEBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_67 Dender DENDER I 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL17_206 Dender DENDER II+III 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL05_70 Dender DENDER IV 
 

x x 
    

ja ja ja 5 

Schelde VL08_71 Dender DENDER V 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL08_72 Dender MARK (Denderbekken) 
  

x 
    

nee ja ja 3 

Schelde VL05_73 Dender MOLENBEEK - 
PACHTBOSBEEK 

  
x x 

   
nee ja ja 3 

Schelde VL05_74 Dender MOLENBEEK - TER 
ERPENBEEK 

  
x x 

   
nee ja ja 3 

Schelde VL05_75 Dender VONDELBEEK 
 

x x x 
   

ja ja ja 6 

Schelde VL11_76 Dijle en Zenne BAREBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_77 Dijle en Zenne DIJLE I 
 

x x x 
   

ja ja ja 3 

Schelde VL09_78 Dijle en Zenne DIJLE II 
 

x x x 
   

ja ja ja 3 

Schelde VL11_79 Dijle en Zenne DIJLE III 
 

x x 
    

ja ja ja 4 

Schelde VL08_80 Dijle en Zenne DIJLE IV 
 

x x 
    

ja ja ja 4 

Schelde VL05_81 Dijle en Zenne DIJLE V 
 

x x x 
   

ja ja ja 4 

Schelde VL08_82 Dijle en Zenne DIJLE VI 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL08_95 Dijle en Zenne GETIJDEDIJLE & 
GETIJDEZENNE 

 
x x x 

   
ja ja ja 5 

Schelde VL05_197 Dijle en Zenne GROTE VIJVER MECHELEN 
  

x x 
   

nee ja ja 5 

Schelde VL11_83 Dijle en Zenne IJSSE x 
   

ja nee nee ja nee ja 3 

Schelde VL05_159 Dijle en Zenne KANAAL CHARLEROI-
BRUSSEL 

 
x x x 

   
ja ja ja 6 

Schelde VL05_167 Dijle en Zenne KANAAL LEUVEN-DIJLE 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL11_84 Dijle en Zenne LAAN x 
   

ja ja nee ja ja ja 2 

Schelde VL05_85 Dijle en Zenne LEIBEEK - LAAKBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_86 Dijle en Zenne NETHEN 
 

x x x 
   

ja ja ja 4 

Schelde VL05_87 Dijle en Zenne VOER (Leuven) 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL11_88 Dijle en Zenne VROUWVLIET 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_89 Dijle en Zenne VUNT 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_90 Dijle en Zenne WEESBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 2 

Schelde VL11_91 Dijle en Zenne WOLUWE 
 

x x x 
   

ja ja ja 4 

Schelde VL08_92 Dijle en Zenne ZENNE I 
 

x x x 
   

ja ja ja 4 

Schelde VL05_93 Dijle en Zenne ZENNE II 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL05_94 Dijle en Zenne ZUUNBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_150 Gentse Kanalen AFLEIDINGSKANAAL van 
de 
LEIE/SCHIPDONKKANAAL I 

 
x x x 

   
ja ja ja 6 

Schelde VL05_152 Gentse Kanalen AVRIJEVAART + 
SLEIDINGSVAARDEKE 

  
x x 

   
nee ja ja 3 

Schelde VL17_154 Gentse Kanalen BRAKELEIKEN + LIEVE 
  

x 
    

nee ja ja 3 

Schelde VL17_156 Gentse Kanalen GENTSE BINNENWATEREN 
 

x x x 
   

ja ja ja 6 

Schelde VL08_157 Gentse Kanalen ISABELLAWATERING 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL08_162 Gentse Kanalen KANAAL GENT-OOSTENDE 
I + COUPURE + 
VERBINDINGSKANAAL 

  
x x 

   
nee ja ja 6 

Schelde VL05_163 Gentse Kanalen KANAAL GENT-OOSTENDE 
II 

 
x x x 

   
ja ja ja 6 
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Schelde VL11_165 Gentse Kanalen KANAAL GENT-
TERNEUZEN + GENTSE 
HAVENDOKKEN 

 
x x 

    
ja ja ja 6 

Schelde VL05_199 Gentse Kanalen KLUIZEN I + II 
Spaarbekkens 

  
x 

    
nee ja ja 4 

Schelde VL08_172 Gentse Kanalen LEOPOLDKANAAL I 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_24 Gentse Kanalen MEREBEEK + 
BORISGRACHT + LIEVE 

 
x x x 

   
ja ja ja 3 

Schelde VL05_175 Gentse Kanalen MOERVAART 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_177 Gentse Kanalen NIEUWE KALE 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL08_178 Gentse Kanalen NOORDELIJKE RINGVAART 
 

x x x 
   

ja ja ja 6 

Schelde VL05_25 Gentse Kanalen OUDE KALE 
 

x x x 
   

ja ja ja 3 

Schelde VL05_26 Gentse Kanalen POEKEBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL08_179 Gentse Kanalen WESTELIJKE RINGVAART 
 

x x x 
   

ja ja ja 6 

Schelde VL05_182 Gentse Kanalen ZUIDLEDE 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL08_27 Gentse Kanalen ZWARTESLUISBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_153 Ijzer BERGENVAART 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL05_188 Ijzer BLANKAART Spaarbekken 
  

x 
    

nee ja ja 4 

Schelde VL11_1 Ijzer BLANKAART WATERLOPEN 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_2 Ijzer GROTE KEMMELBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_3 Ijzer HANDZAMEVAART 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL17_15 Ijzer HAVENGEUL IJZER 
  

x x 
   

nee ja ja 5 

Schelde VL05_4 Ijzer HEIDEBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL05_5 Ijzer IEPERLEE + VERWEZEN 
KANAAL IEPER-KOMEN 

  
x x 

   
nee ja ja 5 

Schelde VL05_6 Ijzer IEPERLEED 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL08_7 Ijzer IJZER I 
  

x 
    

nee ja ja 5 

Schelde VL08_8 Ijzer IJZER II 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL17_9 Ijzer IJZER III 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL17_161 Ijzer KANAAL DUINKERKE-
NIEUWPOORT 

  
x x 

   
nee ja ja 6 

Schelde VL05_166 Ijzer KANAAL IEPER-IJZER 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL17_168 Ijzer KANAAL PLASSENDALE-
NIEUWPOORT 

  
x x 

   
nee ja ja 6 

Schelde VL17_174 Ijzer LOKANAAL 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL11_10 Ijzer MARTJEVAART 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL11_11 Ijzer MOERDIJKVAART 
  

x x 
   

nee ja ja 5 

Schelde VL11_19 Ijzer OOSTENDS KREKENGEBIED 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL05_12 Ijzer POPERINGEVAART 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL11_13 Ijzer VEURNE AMBACHT 
POLDER WATERLOPEN 

  
x x 

   
nee ja ja 6 

Schelde VL05_14 Ijzer VLADSLOVAART 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL05_180 Ijzer ZARRENBEEK 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL05_44 Leie DEVEBEEK 
 

x x x 
   

ja ja ja 6 

Schelde VL05_45 Leie GAVERBEEK I 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_46 Leie GAVERBEEK II 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_195 Leie GAVERS HARELBEKE 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_47 Leie HEULEBEEK 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL05_158 Leie KANAAL BOSSUIT-
KORTRIJK 

 
x x x 

   
ja ja ja 5 

Schelde VL17_169 Leie KANAAL ROESELARE-LEIE 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL17_48 Leie LEIE I 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 
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Schelde VL17_49 Leie LEIE II 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL05_50 Leie LEIE III 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL05_51 Leie MANDEL I 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL05_52 Leie MANDEL II 
 

x x x 
   

ja ja ja 6 

Schelde VL05_53 Leie OUDE MANDEL 
 

x x x 
   

ja ja ja 4 

Schelde VL17_54 Leie TOERISTISCHE LEIE 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Schelde VL11_120 Nete AA I 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_121 Nete AA II x 
   

ja ja nee ja ja ja 3 

Schelde VL05_191 Nete DESSELSE ZANDPUTTEN 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL08_132 Nete GETIJDENETES 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_122 Nete GROTE LAAK 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL11_123 Nete GROTE NETE I x 
   

ja ja nee ja ja ja 2 

Schelde VL05_124 Nete GROTE NETE II 
 

x x x 
   

ja ja ja 4 

Schelde VL08_125 Nete GROTE NETE III 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Schelde VL05_170 Nete KANAAL VAN BEVERLO 
  

x x 
   

nee ja ja 6 

Schelde VL11_126 Nete KLEINE NETE I x 
   

ja ja nee ja ja ja 2 

Schelde VL11_127 Nete KLEINE NETE II x 
   

ja nee nee ja nee ja 2 

Schelde VL11_128 Nete MOL NEET 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Schelde VL05_129 Nete MOLENBEEK - BOLLAAK x 
   

ja ja nee ja ja ja 2 

Schelde VL08_176 Nete NETEKANAAL 
 

x x x 
   

ja ja ja 6 

Schelde VL05_130 Nete WAMP x 
   

ja ja nee ja ja ja 2 

Schelde VL05_131 Nete WIMP 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Maas VL11_133 Maas ABEEK x 
   

ja ja nee ja ja ja 3 

Maas VL05_134 Maas BERWIJN 
 

x x 
    

ja ja ja 3 

Maas VL05_135 Maas BOSBEEK x 
   

ja nee nee ja nee ja 3 

Maas VL05_136 Maas DOMMEL 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Maas VL05_193 Maas EISDEN MIJN 
  

x x 
   

nee nee nee 1 

Maas VL05_196 Maas GRINDPLAS KESSENICH 
  

x x 
   

nee ja ja 4 

Maas VL05_137 Maas ITTERBEEK I 
  

x 
    

nee ja ja 3 

Maas VL05_138 Maas ITTERBEEK II 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Maas VL05_139 Maas JEKER I 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Maas VL05_140 Maas JEKER II 
 

x x x 
   

ja ja ja 5 

Maas VL05_141 Maas LOSSING 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Maas VL11_203 Maas MAAS I+II+III 
 

x x 
    

ja ja ja 4 

Maas VL11_145 Maas MARK (Maas) 
  

x x 
   

nee ja ja 3 

Maas VL05_146 Maas MERKSKE x 
   

ja ja nee ja ja ja 2 

Maas VL05_201 Maas SPAANJERD + 
HEERENLAAK 

  
x 

    
nee ja ja 4 

Maas VL17_147 Maas WARMBEEK x 
   

ja nee nee ja nee ja 2 

Maas VL05_148 Maas WEERIJSEBEEK 
  

x 
    

nee ja ja 3 

Maas VL17_183 Maas ZUID-WILLEMSVAART + 
KANAAL BOCHOLT-
HERENTALS (deels) + 
KANAAL BRIEGDEN-
NEERHAREN 

 
x x x 

   
ja ja ja 6 
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6.5 Rapportering afwijkingen grondwaterlichamen naar aanleiding 
van stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 
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BLKS_0160_GWL_1M Maas F goed goed goed X 
          

  
BLKS_0160_GWL_1S Schelde FG ontoereikend goed ontoereikend 

   
X 

  
X 

  
X 

 
nitraat/pesticiden/kalium 

BLKS_0400_GWL_1M Maas F ontoereikend goed ontoereikend 
   

X 
  

X 
  

X 
 

nitraat 
BLKS_0400_GWL_1S Schelde FG ontoereikend goed ontoereikend 

   
X 

  
X 

  
X 

 
nitraat/pesticiden 

BLKS_0400_GWL_2M Maas G goed goed goed X 
          

  
BLKS_0400_GWL_2S Schelde G goed ontoereikend ontoereikend 

   
X X 

   
X 

  
  

BLKS_0600_GWL_1 Schelde F ontoereikend ontoereikend ontoereikend 
 

X 
 

X X 
 

X 
  

X 
 

nitraat 
BLKS_0600_GWL_2 Schelde G goed goed goed X 

          
  

BLKS_0600_GWL_3 Schelde FG goed goed goed X 
          

  
BLKS_1000_GWL_1S Schelde FG ontoereikend goed ontoereikend 

   
X 

  
X 

  
X 

 
nitraat/pesticiden 

BLKS_1000_GWL_2s Schelde G goed goed goed X 
          

  
BLKS_1100_GWL_1M Maas F ontoereikend goed ontoereikend 

   
X 

  
X 

  
X 

 
nitraat/pest_indiv 

BLKS_1100_GWL_1S Schelde F ontoereikend goed ontoereikend 
   

X 
  

X 
  

X 
 

nitraat 
BLKS_1100_GWL_2M Maas G goed goed goed X 

          
  

BLKS_1100_GWL_2S Schelde G goed goed goed X 
          

  
CKS_0200_GWL_1 Schelde F ontoereikend goed ontoereikend 

   
X 

  
X 

  
X 

 
nitraat/kalium 

CKS_0200_GWL_2 Maas F goed goed goed X 
          

  
CKS_0220_GWL_1 Maas F ontoereikend goed ontoereikend 

   
X 

  
X 

  
X 

 
nitraat/kalium 

CKS_0250_GWL_1 Schelde F ontoereikend goed ontoereikend 
   

X 
  

X 
  

X 
 

nitraat/pest_indiv 
CVS_0100_GWL_1 Schelde F ontoereikend goed ontoereikend 

   
X 

  
X 

  
X 

 
nitraat 

CVS_0160_GWL_1 Schelde F ontoereikend goed ontoereikend 
   

X 
  

X 
  

X 
 

nitraat/kalium 
CVS_0400_GWL_1 Schelde GF ontoereikend ontoereikend ontoereikend 

   
X X X 

  
X 

  
verzilting 

CVS_0600_GWL_1 Schelde F ontoereikend goed ontoereikend 
   

X 
  

X 
  

X 
 

nitraat/kalium 
CVS_0600_GWL_2 Schelde G goed goed goed X 

          
  

CVS_0800_GWL_1 Schelde F ontoereikend goed ontoereikend 
   

X 
  

X 
  

X 
 

nitraat/pesticiden/kalium 
CVS_0800_GWL_2 Schelde G goed goed goed X 

          
  

CVS_0800_GWL_3 Schelde FG ontoereikend goed ontoereikend 
   

X 
  

X 
  

X 
 

nitraat 
KPS_0120_GWL_1 Schelde F ontoereikend goed ontoereikend 

   
X 

  
X 

  
X 

 
pesticiden 

KPS_0120_GWL_2 Schelde F goed goed goed X 
          

  
KPS_0160_GWL_1 Schelde F ontoereikend goed ontoereikend 

   
X 

  
X 

  
X 

 
pest_indiv 
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KPS_0160_GWL_2 Schelde F GOED ontoereikend ontoereikend 
 

X 
 

X X 
  

X 
   

  
KPS_0160_GWL_3 Schelde F GOED goed goed X 

          
  

MS_0100_GWL_1 Maas F ontoereikend goed ontoereikend 
   

X 
  

X 
  

X 
 

nitraat/nikkel/kalium 
MS_0200_GWL_1 Maas F ontoereikend goed ontoereikend 

   
X 

  
X 

  
X 

 
nitraat/nikkel/kalium 

MS_0200_GWL_2 Maas F+G goed goed goed X 
          

  
SS_1000_GWL_1 Schelde G goed ontoereikend ontoereikend 

   
X X 

  
X 

   
  

SS_1000_GWL_2 Schelde G ontoereikend ontoereikend ontoereikend 
   

X X X 
 

X 
   

overbemalingsproblematiek 
SS_1300_GWL_1 Schelde G ontoereikend ontoereikend ontoereikend 

 
X 

 
X X X 

    
X grensoverschrijdende 

overbemalingsproblematiek 
SS_1300_GWL_2 Schelde GF goed goed goed X 

          
  

SS_1300_GWL_3 Schelde G ontoereikend ontoereikend ontoereikend 
   

X X X 
 

X 
   

overbemalingsproblematiek 
SS_1300_GWL_4 Schelde G goed ontoereikend ontoereikend 

   
X X 

  
X 

   
  

SS_1300_GWL_5 Schelde G goed goed goed X 
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6.6 Overzicht beoordeling achteruitgang oppervlaktewaterlichamen 

Co
de

 

W
at

er
lic

ha
am

 

Fy
to

be
nt

ho
s 

Fy
to

pl
an

kt
on

 

M
ac

ro
fy

te
n 

M
ac

ro
-in

ve
rt

eb
ra

te
n 

Vi
s 

Be
oo

rd
el

in
g 

 
tij

de
lij

ke
 a

ch
te

ru
itg

an
g,

  
m

is
cl

as
si

fic
at

ie
 e

n/
of

 
ac

ht
er

ui
tg

an
g 

VL11_1 BLANKAART 
WATERLOPEN 

-1* -1 -1 0 1 Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor fytobenthos. Dit kwaliteitselement schommelt 
echter sterk in dit waterlichaam met scores die variëren van 
“ontoereikend” tot “goed” tussen 2008 en 2015. Er is geen 
achteruitgang op langere termijn voor dit kwaliteitselement. 

VL05_2 GROTE 
KEMMELBEEK 

1* n.r. 2* 2* -1* Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor vis. Dit kwaliteitselement schommelt echter sterk 
in dit waterlichaam met scores die variëren van “ontoereikend” 
tot “goed” tussen 2009 en 2018. Er is geen achteruitgang op 
langere termijn voor dit kwaliteitselement. 

VL05_5 IEPERLEE + 
VERWEZEN 
KANAAL 
IEPER-
KOMEN 

0 n.r. -2* 0 1 Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat twee kwaliteitsklassen 
achteruit voor macrofyten. Dit is te wijten aan ruiming en werken 
op de oever, waardoor de beoordeling niet representatief is. 
Verwacht wordt dat dit zich op korte termijn herstelt. De andere 
biologische kwaliteitselementen gaan niet achteruit. 

VL05_14 VLADSLOVAA
RT 

n.r. 0 -1* -1* -1 Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor macrofyten en macro-invertebraten. Voor beide 
kwaliteitselementen schommelen de beoordelingen in dit 
waterlichaam. Op langere termijn is er geen achteruitgang te 
noteren voor deze kwaliteitselementen: macrofyten scoorden 
zowel in 2008 als 2017 slecht, macro-invertebraten scoorden 
zowel in 2009 als 2018 ontoereikend. De andere 
kwaliteitselementen vertonen geen trend. 

VL08_16 BLANKENBER
GSE VAART + 
NOORDEDE 

n.r. -2* 0 -1 1 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat twee klassen 
achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan de beperktere 
debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 2018, die een 
sterkere ontwikkeling van algen met zich meebrengt. 

VL11_19 OOSTENDS 
KREKENGEBIE
D 

n.r. -2* -1* 1 1* Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat twee klassen 
achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan de beperktere 
debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 2018, die een 
sterkere ontwikkeling van algen met zich meebrengt. Macrofyten 
gaan één kwaliteitsklasse achteruit, maar op langere termijn 
vertoont dit kwaliteitselement geen trend, met een score “slecht” 
zowel in 2009 als in 2017. 

VL05_26 POEKEBEEK 0 n.r. -2* 0 0 Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat twee kwaliteitsklassen 
achteruit voor macrofyten. Dit is te wijten aan de deelmaatlat 
submerse vegetatieontwikkeling, die in het vorige plan beter 
scoorde door de aanwezigheid van draadwier. Door de 
afwezigheid van draadwier tijdens de laatste opname zorgt deze 
deelmaatlat voor een ernstige terugval van de score. Dit wordt 
niet als een ernstige ecologische achteruitgang beoordeeld maar 
veeleer als een kenmerk van de berekeningsmethode die door de 
aan- of afwezigheid van draadwier sterke schommelingen in EKC 
kan opleveren. De beoordelingsmethodiek voor macrofyten wordt 
daarom in de komende plancyclus geëvalueerd en bijgestuurd. 
Deze evaluatie is opgenomen als actie in het 
maatregelenprogramma. 

VL08_27 ZWARTESLUIS
BEEK 

n.r. -1* 0 0 -1* Tijdelijke achteruitgang. Voor dit waterlichaam gaan fytoplankton 
en vis beide één kwaliteitsklasse achteruit. De Zwartesluisbeek 
bevindt zich nabij de stuw van het Leopoldkanaal en is onderhevig 
aan zoutintrusie vanuit de Braakman. In de zomer is dit 
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waterlichaam weinig watervoerend. Bij droge omstandigheden 
zoals in de zomer van 2017 en 2018 heeft dit een sterkere 
ontwikkeling van fytoplankton als gevolg. Dit kan ook een lagere 
score voor vissen verklaren, omdat veel vissen in dergelijke 
omstandigheden wegmigreren. 

VL05_34 NOORD-
ZUIDVERBIND
ING 

n.r. -2* 0 0 NVT Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat twee klassen 
achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan de beperktere 
debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 2018, die een 
sterkere ontwikkeling van algen met zich meebrengt. 

VL17_35 VERLEGDE 
SCHIJN - 
HOOFDGRAC
HT 

NVT n.r. NVT 1 -1* Achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor vis. Dit waterlichaam watert door een veranderde 
aantakking nu rechtstreeks af naar de Antwerpse Havendokken. 
Zelf wordt het enkel gevoed door regenwater.  Of dit ook de 
oorzaak is voor de vastgestelde achteruitgang dient nog verder 
onderzocht te worden. 

VL11_37 WATERLOOP 
VAN DE 
HOGE 
LANDEN + 
MELKADER 

n.r. 0 0 -1* 1* Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor macro-invertebraten. De droge 
zomers van de laatste jaren brachten verminderde debieten met 
zich mee, wat zich in deze brakke polderwaterloop ook vertaalde 
in hogere gemeten conductiviteiten in 2018. Deze hogere 
conductiviteit heeft de macro-invertebratengemeenschap in 
negatieve zin beïnvloed. 

VL05_47 HEULEBEEK 0 n.r. 1* -1* 1* Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor macro-invertebraten. Op langere termijn is er 
echter geen achteruitgang te noteren voor dit kwaliteitselement: 
zowel in 2009 als in 2017 scoorde dit kwaliteitselement slecht. De 
andere kwaliteitselementen gaan niet achteruit. 

VL08_55 BOVEN-
SCHELDE I 

-1* -1* n.r. 0 0 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor fytoplankton en fytobenthos. Dit is 
te wijten aan de beperktere debieten tijdens de droge zomers van 
2017 en 2018, die een sterkere ontwikkeling van algen met zich 
meebrengt. 

VL05_61 RONE 0 n.r. -2* 1 0 Misclassificatie. Het kwaliteitselement macrofyten gaat twee 
klassen achteruit. Dit is te wijten aan de deelmaatlat submerse 
vegetatieontwikkeling, die in het vorige plan beter scoorde door 
de aanwezigheid van draadwier. Doordat draadwier tijdens de 
laatste opname op zeven van de tien trajecten afwezig was, zorgt 
deze deelmaatlat voor een ernstige terugval van de score. Dit 
wordt niet als een ernstige ecologische achteruitgang beoordeeld 
maar veeleer als een kenmerk van de berekeningsmethode die 
door de aan- of afwezigheid van draadwier sterke schommelingen 
in EKC kan opleveren. 

VL05_67 DENDER I 0 -1* n.r. 1* 0 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan 
de beperktere debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 
2018, die een sterkere ontwikkeling van algen met zich 
meebrengt. 

VL05_70 DENDER IV 1* -1* n.r. 0 0 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan 
de beperktere debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 
2018, die een sterkere ontwikkeling van algen met zich 
meebrengt. 

VL08_71 DENDER V -1* -1 n.r. 0 -1 Tijdelijke achteruitgang. Dit is het meest stroomafwaartse 
waterlichaam van de Dender, dat afwatert naar de Zeeschelde, en 
is sterk opgestuwd. Door de recente droge jaren zien we dat de 
negatieve effecten van deze opstuwing groter worden. Deze 
negatieve effecten omvatten condities van quasi stilstaand water 
waarbij er een hogere kans op algenbloei is alsook lagere 
waterstanden met hogere kans op instroom van brak water vanuit 
de Zeeschelde bij het versassen van schepen. Deze effecten 
worden bevestigd doordat we enkele negatieve uitschieters 
optekenen in de zuurstofgehalten van de meest recente jaren. 
Ook zien we enkele hoge uitschieters in de chloridengehalten. 

VL08_82 DIJLE VI 0 -1* 0 0 1 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan 
de beperktere debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 
2018, die een sterkere ontwikkeling van algen met zich 
meebrengt. 
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VL11_83 IJSSE -1* n.r. 1 0 -1 Achteruitgang. De laatste jaren neemt het nutriëntengehalte in 
dit waterlichaam toe door invloed van nitraatrijk grondwater. Dit 
effect werd nog versterkt door de lage debieten gerelateerd aan 
de droge zomers van 2017 en 2018. Deze toename aan nutriënten 
is de vermoedelijke oorzaak van de achteruitgang van één klasse 
voor fytobenthos. 

VL11_91 WOLUWE 2* n.r. 0 -2* 2* Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat twee klassen 
achteruit voor macro-invertebraten. De beoordeling voor macro-
invertebraten is gebaseerd op een monstername uit 2017. Sinds 
2017 is de fysisch-chemische kwaliteit van dit waterlichaam 
echter verbeterd door enerzijds verminderde overstortwerking en 
anderzijds door investeringen in het rioleringsstelstel. Er wordt 
dus een geleidelijk herstel van de macro-
invertebratengemeenschap verwacht. 

VL08_95 GETIJDEDIJLE 
& 
GETIJDEZENN
E 

n.r. -1* 0 1 2* Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één klasse 
achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan de beperktere 
debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 2018, die een 
sterkere ontwikkeling van algen met zich meebrengt. 

VL05_98 DEMER I 3* n.r. -1 0 -1* Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor vis. Op langere termijn is er echter geen 
achteruitgang te zien voor vis in dit waterlichaam: ten opzichte 
van 2009 gaat dit kwaliteitselement er zelfs één klasse op vooruit. 
De andere kwaliteitselementen vertonen geen negatieve trend. 

VL05_99 DEMER II 1 n.r. -2* 0 0 Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat twee kwaliteitsklassen 
achteruit voor macrofyten. Dit kwaliteitselement schommelt 
echter sterk in dit waterlichaam. In 2019 werd opnieuw een 
verbetering vastgesteld voor macrofyten, maar dit meetjaar is nog 
niet in de resultaten van huidig stroomgebiedbeheerplan 
opgenomen. 

VL05_113 MOMBEEK 3* n.r. 1 1 -2* Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat twee klassen achteruit 
voor vis. Dit kwaliteitselement schommelt echter sterk in dit 
waterlichaam. Op langere termijn is er geen significante 
achteruitgang merkbaar. 

VL05_114 MUNSTERBEE
K 

1 n.r. -2* 0 1* Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat twee kwaliteitsklassen 
achteruit voor macrofyten. Dit waterlichaam heeft een goede 
fysisch-chemische kwaliteit, maar er is weinig ontwikkeling van 
macrofyten. Er vindt afzetting van zand plaats door sedimentatie, 
wat het voor waterplanten moeilijk maakt om te ontkiemen. In 
2011 was er een kleine verbetering op te tekenen maar in 2016 en 
2018 was de kwaliteitsklasse opnieuw slecht. Vermoedelijk wordt 
de afzetting van zand in de hand gewerkt door de droge zomers 
van de laatste jaren met beperktere debieten als gevolg. Voor de 
andere kwaliteitselementen is er geen achteruitgang vastgesteld. 

VL11_117 ZWARTEBEEK -1* n.r. 0 0 0 Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor fytobenthos. Het scoort in 2018 net te weinig om 
de klasse “goed” te behalen. Op langere termijn is er geen 
achteruitgang merkbaar: in vergelijking met de score uit 2007 is er 
geen significant verschil. Bij de andere kwaliteitselementen wordt 
er geen trend waargenomen. 

VL05_119 VINNE 0 -3* NVT -1* 0 Tijdelijke achteruitgang. Het kwaliteitselement fytoplankton gaat 
drie klassen achteruit. De recentste jaren werd een toename van 
fytoplankton waargenomen als gevolg van aangepast beheer die 
onder meer ook verlanding met zich meebracht. De gekozen 
meetplaats was vermoedelijk ook niet representatief. Er zijn 
beheerswerken gepland die erop gericht zijn om het 
nutriëntengehalte terug te dringen. Na afloop van deze werken 
zal opnieuw gestart worden met de monitoring op een meer 
representatieve meetplaats. Het kwaliteitselement macro-
invertebraten gaat eveneens één kwaliteitsklasse achteruit. 
Verwacht wordt dat dit kwaliteitselement zich net als het 
fytoplankton na de beheerswerken geleidelijk zal herstellen. 

VL11_123 GROTE NETE I 0 n.r. -2* 1* -1 Tijdelijke achteruitgang. In 2013 en de daaropvolgende jaren trad 
een sterke achteruitgang van macrofyten op. Deze achteruitgang 
was te wijten aan een explosieve toename van de invasieve 
Chinese wolhandkrab. Deze achteruitgang is minder uitgesproken 
dan in Grote Nete II en III, omdat Grote Nete I het meest 
stroomopwaarts gelegen is en slechts deels geïmpacteerd werd. 
De verdwijning van de macrofyten had ook een negatief effect op 
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de diversiteit van de macro-invertebraten. Recent worden de 
eerste tekenen van een geleidelijk herstel van de macrofyten 
vastgesteld. 

VL05_124 GROTE NETE 
II 

0 n.r. -2* -1 0 Tijdelijke achteruitgang. In 2013 en de daaropvolgende jaren trad 
een sterke achteruitgang van macrofyten op. Deze achteruitgang 
was te wijten aan een explosieve toename van de invasieve 
Chinese wolhandkrab. De verdwijning van de macrofyten had ook 
een negatief effect op de diversiteit van de macro-invertebraten. 
Recent worden de eerste tekenen van een geleidelijk herstel van 
de macrofyten vastgesteld. 

VL08_125 GROTE NETE 
III 

0 n.r. -2* 0 1* Tijdelijke achteruitgang. In 2013 en de daaropvolgende jaren trad 
een sterke achteruitgang van macrofyten op. Deze achteruitgang 
was te wijten aan een explosieve toename van de invasieve 
Chinese wolhandkrab. De verdwijning van de macrofyten had ook 
een negatief effect op de diversiteit van de macro-invertebraten. 
Recent worden de eerste tekenen van een geleidelijk herstel van 
de macrofyten vastgesteld. 

VL05_134 BERWIJN 1* n.r. 0 1 -1* Achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor vis. Een duidelijke oorzaak hiervoor is er niet. 

VL05_153 BERGENVAAR
T 

n.r. 0 -1* 0 1 Misclassificatie. Macrofyten gaan één klasse achteruit. Dit 
kwaliteitselement schommelt echter sterk in dit waterlichaam. De 
in 2018 genoteerde klasse (slecht) is dezelfde als die van een 
eerdere opname uit 2007. 

VL11_155 BRUGSE 
REIEN 

-1 -1* n.r. 0 NVT Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan de beperktere 
debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 2018, die een 
sterkere ontwikkeling van algen met zich meebrengt. 

VL05_158 KANAAL 
BOSSUIT-
KORTRIJK 

1* -1* 0 1 1* Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan 
de beperktere debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 
2018, die een sterkere ontwikkeling van algen met zich 
meebrengt. 

VL17_161 KANAAL 
DUINKERKE-
NIEUWPOOR
T 

-2* 0 n.r. 3* -1 Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat twee kwaliteitsklassen 
achteruit voor fytobenthos. Dit kwaliteitselement schommelt 
echter sterk in dit waterlichaam met scores tussen 2007 en 2016 
variërend tussen de klasse “goed” en “ontoereikend”. 

VL17_169 KANAAL 
ROESELARE-
LEIE 

NVT -1* n.r. -1* -1* Achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één kwaliteitsklasse 
achteruit voor fytoplankton. Dit is gerelateerd aan de beperkte 
debieten ten gevolge van de droge zomers van 2017 en 2018. Er is 
echter ook een achteruitgang van één klasse voor de 
kwaliteitselementen vis en macro-invertebraten. Hiervoor is er 
geen duidelijke oorzaak. 

VL05_170 KANAAL VAN 
BEVERLO 

1* -1* n.r. 0 0 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor fytoplankton. Dit is gerelateerd aan 
de beperkte debieten ten gevolge van de droge zomers van 2017 
en 2018, die een sterkere ontwikkeling van algen met zich 
meebrengt. 

VL08_173 LEOPOLDKAN
AAL II 

1 n.r. 0 0 -1* Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor vis. In 2018 vond hier een ernstig 
milieu-incident plaats waarbij instroom van een grote hoeveelheid 
zout water een massale vissterfte tot gevolg had. Verwacht wordt 
dat het visbestand zich geleidelijk zal herstellen. 

VL05_175 MOERVAART -1 -1* 1* 1 -1 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor fytoplankton. Dit is gerelateerd aan 
de beperkte debieten ten gevolge van de droge zomers van 2017 
en 2018, die een sterkere ontwikkeling van algen met zich 
meebrengt. 

VL08_179 WESTELIJKE 
RINGVAART 

-1* 1* n.r. 0 NVT Misclassificatie. Dit waterlichaam gaat enkel voor fytobenthos 
één kwaliteitsklasse achteruit. Op langere termijn is er echter 
geen achteruitgang vast te stellen. Dit kwaliteitselement scoorde 
ook reeds matig in 2007. 

VL05_182 ZUIDLEDE -1* n.r. 0 0 1 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor het kwaliteitselement fytobenthos. 
Dit is te wijten aan de droge zomers van 2017 en 2018, die 
beperktere debieten tot gevolg hadden, wat in het geval van de 
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Zuidlede ook hogere chloridengehalten met zich meebracht. Dit 
heeft de diatomeeëngemeenschap vermoedelijk licht negatief 
beïnvloed. 

VL17_183 ZUID-
WILLEMSVAA
RT + KANAAL 
BOCHOLT-
HERENTALS 
(deels) + 
KANAAL 
BRIEGDEN-
NEERHAREN 

NVT -1* n.r. 1 0 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan 
de beperktere debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 
2018, die een sterkere ontwikkeling van algen met zich 
meebrengt. 

VL05_191 DESSELSE 
ZANDPUTTEN 

2* -1* NVT 0 0 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan 
de beperktere debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 
2018, die een sterkere ontwikkeling van algen met zich 
meebrengt. 

VL05_196 GRINDPLAS 
KESSENICH 

0 -1* NVT -1* 1 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor fytoplankton en macro-
invertebraten. Dit stilstaand waterlichaam was vroeger 
geconnecteerd met de Maas waardoor het water voortdurend 
ververst werd met een goede fysisch-chemische kwaliteit als 
gevolg. Door recente beheerswerken is dit waterlichaam tot een 
geïsoleerde plas omgevormd. Daardoor is het gehalte aan 
nutriënten licht toegenomen met een daaraan gekoppelde 
toename in chlorofylgehalten. Ook het zuurstofgehalte is 
daardoor iets afgenomen. Hierdoor zijn fytoplankton en macro-
invertebraten in negatieve zin beïnvloed. Verwacht wordt dat dit 
zich zal herstellen doordat de nieuwe inrichting een sterkere 
ontwikkeling van macrofyten mogelijk maakt. Dit zal op zijn beurt 
het chlorofyl- en zuurstofgehalte in gunstige zin beïnvloeden. 

VL05_200 SCHULENSME
ER 

0 -2* NVT 1* 0 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat twee 
kwaliteitsklassen achteruit voor fytoplankton. Deze plas wordt 
gevoed vanuit de Demer en werd door de recente droge jaren en 
de hieraan gerelateerde lage debieten in negatieve zin beïnvloed. 
Bovendien vond er in 2016 een overstroming plaats met input van 
nutriëntenrijk water uit het Schulensbroek als gevolg. In de nabije 
toekomst zijn beheerswerken gepland die de ontwikkeling van 
macrofyten zullen bevorderen. Op langere termijn wordt dus 
herstel verwacht. 

VL11_203 MAAS I+II+III 0 -1* 1 -1* 0 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat voor de 
kwaliteitselementen fytoplankton en macro-invertebraten elk één 
klasse achteruit. De achteruitgang in fytoplankton is te wijten aan 
de beperktere debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 
2018, die een sterkere ontwikkeling van algen met zich 
meebrengt. Voor macro-invertebraten gebeurt de beoordeling 
van dit grensvormende waterlichaam sinds 2014 door Nederland. 
Een vergelijking met beoordelingen van vóór 2014 kan voor dit 
kwaliteitselement dus moeilijk gemaakt worden. 

VL17_204 BOVEN-
SCHELDE II+III 

0 -1* n.r. 0 1 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan 
de beperktere debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 
2018, die een sterkere ontwikkeling van algen met zich 
meebrengt. 

VL17_206 DENDER II+III 0 -1* n.r. 1 0 Tijdelijke achteruitgang. Dit waterlichaam gaat één 
kwaliteitsklasse achteruit voor fytoplankton. Dit is te wijten aan 
de beperktere debieten tijdens de droge zomers van 2017 en 
2018, die een sterkere ontwikkeling van algen met zich 
meebrengt. 

 

 

 
 


